



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๔ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งหลวงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑.หน่วยงานภายในระดับสำนักและกองของเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบ

๒.กำหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

๓.ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ โดยดำเนินงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

๔.ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

๕.ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทุกๆด้านอย่างเหมาะสม และกำหนดระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.เพื่อให้เทศบาลตำบลทุ่งหลวงมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร สามารถลดมูลเหตุของโอกาสหรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สามารถควบคุมและตรวจสอบได้

๒.เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวงทุกฝ่ายทั้ง ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล บรรลุเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ รวมถึงวิสัยทัศน์องค์กร

องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร เป็นระบบ มีองค์ประกอบ คือ กรอบแนวทางข้อตกลงร่วมกัน วิธีการที่จะใช้ คำสั่งผู้รับผิดชอบ องค์ความรู้ การถ่ายทอดและดำเนินงานตามกระบวนการจัดการความเสี่ยง การติดตามประเมินผล และการจัดทำรายงานสรุป

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.สำนักและกองสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องดำเนินงานตามมาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ

/๒ ผู้บริหารเทศบาล.....

๒.ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รับทราบประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงาน และให้ยึดถือเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานในหน้าที่ปกติ

๓.วิเคราะห์ขั้นตอนกระบวนการ สารองค์ความรู้ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ ที่
สนับสนุนให้สำนักและกองสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวงดำเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหน้าที่
รับผิดชอบ

๔.ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน

๕.กำหนดมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก โดยใช้หลักวิธีการ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง การลดความสูญเสีย การยอมรับความเสี่ยงไว้เอง และการถ่ายโอนความเสี่ยง

๖.ดำเนินการควบคุมความเสี่ยงตามมาตรการที่กำหนด

๗.ติดตามผลความเสี่ยง วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย ปัญหาอุปสรรค และทบทวนปรับปรุงการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานให้ผู้บริหารเทศบาลทราบ

๘.รายงานสรุปความสำเร็จการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอผู้บริหารเทศบาล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด

ตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงข้างต้นที่เทศบาลตำบลทุ่งหลวงกำหนด และเพื่อ
เป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถ
ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานได้
จึงขอประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง และให้หน่วยงานในสังกัด
เทศบาลตำบลทุ่งหลวงถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตลอดจนดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่...๑๗...เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี



กรอบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ
จัดลำดับความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๗ (บส.๑)



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (บส.๒)

15

974

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

การกำหนดวัตถุประสงค์(Objective Setting)ทบทวนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง (Establishing the Context) เป็นการทบทวนทิศทาง และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร (Internal Environment) การกิจ และกิจกรรมภายใน ทบทวนนโยบาย (Policy) และเป้าหมาย (Objective) ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

๑. วัตถุประสงค์

- ๑.๑ เพื่อระบุปัจจัยภายในและภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๑.๒ เพื่อระบุนโยบายความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
- ๑.๓ เพื่อกำหนดขอบเขตและค่าเป้าหมายในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. ข้อมูลที่ต้องใช้

๒.๑ แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีปัจจุบัน และผลรายงาน ปค.๔ , ปค.๕ ของการควบคุมภายใน ปีงบประมาณที่ผ่านมา

๒.๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. วิธีการดำเนินงาน

๓.๑ รวบรวมแนวคิด และความคาดหวังของผู้บริหารรวมทั้งประเมินสถานการณ์ปัจจุบันในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาตรวจสอบเอกสารแบบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้าน ย้อนหลัง ๓ ปี ได้แก่ ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านนโยบาย ด้านการปฏิบัติงาน และด้านเหตุการณ์ภายนอก รวมถึงแผนงานอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

๓.๒ พิจารณากรอบการดำเนินงาน กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร ความเสี่ยง และการควบคุมภายในเพื่อพิจารณากรอบการดำเนินงาน โดยอาจจะแยกวิเคราะห์ เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

๓.๓ กำหนดนโยบายวัตถุประสงค์ และขอบเขตในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. ผลที่ได้รับ

- ๔.๑ แนวทางในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป
- ๔.๒ เป้าหมาย และนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไป



การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) ระบุประเด็นความเสี่ยง (Risk Identification) เป็นการกำหนดประเด็นความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของเทศบาล

ตำบลทุ่งหลวง

๑. วัตถุประสงค์

- ๑.๑ เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย (Objective) ของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
- ๑.๒ เพื่อระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๒. ข้อมูลที่ต้องใช้

- ๒.๑ ข้อมูลความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น ๓ ปีย้อนหลัง
- ๒.๒ รายงานผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยง

๓. วิธีการดำเนินงาน

- ๓.๑ วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงอาจจะแยกเป็นประเด็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งได้แก่ ปัจจัยทางด้านการเมืองปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี และความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานซึ่งใช้หลักเกณฑ์ของ COSO Enterprise Risk Management (COSO ERM) โดยมีการจำแนกความเสี่ยงเป็น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยง ด้านกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)
- ๓.๒ กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๔. ผลที่ได้รับ

- ๔.๑ ประเด็นความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งหลวงในปีต่อไป ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อเป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่จะนำมาทำการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไป
- ๔.๒ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ตามนโยบายและขอบเขตความเสี่ยง ตามความคาดหวังของผู้บริหาร



การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment) วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (Risk Analysis)

เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) และค้นหาสาเหตุของความเสี่ยง (Risk Cause/ Root Cause) ที่มีความสัมพันธ์กับแต่ละปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง (Risk Cause/Root Cause) ของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

๑.๒ เพื่อระบุโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

๒. ข้อมูลที่ต้องใช้

๒.๑ ประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากหัวข้อ (การระบุประเด็นความเสี่ยง Risk Identification)

๒.๒ เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงย้อนหลัง ๓ ปี

๓. วิธีการดำเนินงาน

๓.๑ ทบทวนการกำหนดระดับของความเสี่ยง โดยประกอบไปด้วยการพิจารณาสาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause / Root Cause) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

๓.๒ กำหนดค่าเป้าหมายของความเสี่ยงให้มีระดับที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)

๓.๓ กำหนดเกณฑ์ในการประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของ ผลกระทบที่อาจเกิดจากความเสี่ยง สำหรับสาเหตุความเสี่ยงแต่ละปัจจัย

๔. ผลที่ได้รับ

๔.๑ ปัจจัยความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งหลวงในปีต่อไปพร้อมสาเหตุของความเสี่ยง

๔.๒ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

๔.๓ เกณฑ์ในการประเมินระดับความรุนแรง และโอกาสในการเกิด

โอกาสที่จะเกิด	ระดับความรุนแรงของอันตราย		
	อันตรายเล็กน้อย	อันตรายปานกลาง	อันตรายร้ายแรง
โอกาสที่จะเกิด น้อย	ความเสี่ยงเล็กน้อย	ความเสี่ยงยอมรับได้	ความเสี่ยงปานกลาง
โอกาสที่จะเกิด ปานกลาง	ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ความเสี่ยงปานกลาง	ความเสี่ยงสูง
โอกาสที่จะเกิด มาก	ความเสี่ยงปานกลาง	ความเสี่ยงสูง	ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้

วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

เลือกวิธีตอบสนองต่อความเสี่ยงด้าน ESG โดยพิจารณาจาก

๓) บริบทในการดำเนินงาน

๒) ต้นทุนและประโยชน์

๓) ความสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้เสีย

รวมถึง พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมองค์กร

๑) พิจารณาความจำเป็นและเร่งด่วนในการตอบสนองโดยอ้างอิงจากตำแหน่งของความเสี่ยง บนตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Metrics) เช่น อยู่ในระดับสูง (High) ปานกลาง (Medium) หรือต่ำ (Low)

๒) พิจารณาจากระดับ ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และความรุนแรงของผลกระทบ ที่อาจเกิดจากความเสียหาย (Risk Severity) ขององค์กร ทั้งนี้เทศบาลตำบลทุ่งหลวงสามารถตอบสนอง โดยการยอมรับความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การเปลี่ยนความเสี่ยง ให้เป็นโอกาส การลดความรุนแรงของความเสี่ยง และการแบ่งปันความเสี่ยง เป็นต้น



การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

(Risk Evaluation)

ระบุระดับของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ในแต่ละสาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause / Root Cause) ทั้งระดับในปัจจุบัน และระดับที่ต้องการ

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงในแต่ละปัจจัย

๑.๒ เพื่อระบุโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

๒. ข้อมูลที่ต้องใช้

๒.๑ เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงที่ได้จากหัวข้อ (การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง Risk Analysis)

๒.๒ ต้นทุน / ค่าใช้จ่าย /งบประมาณ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงเบื้องต้น

๓. วิธีการดำเนินงาน

๓.๑ ประเมินค่าโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และระดับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ของแต่ละสาเหตุความเสี่ยง ทั้งระดับในปัจจุบัน และระดับที่ต้องการ

๓.๒ วิเคราะห์ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงแต่ละประเภท โดยค่าระดับความรุนแรงของความเสี่ยง จะพิจารณาจาก โอกาสในการเกิดความเสี่ยง x ระดับของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง

๓.๓ จัดลำดับสาเหตุของความเสี่ยงโดยพิจารณาจากค่าระดับความรุนแรงที่ได้จากหัวข้อที่ (การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง Risk Analysis)

๓.๔ ประเมินต้นทุนค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ที่จะต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งต้นทุน ดังกล่าว อาจจะเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ หรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เช่น การจัดฝึกอบรมบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เป็นต้น

๔. ผลที่ได้รับ

๔.๑ ผลการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

๔.๒ ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

- ประเมินด้านผลกระทบความรุนแรง
- ประเมินโอกาสที่จะเกิด

โอกาส	ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕	๑๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๕	๒๐	๑๕	๑๐	๑๕	๒๐
๓	๕	๑๕	๑๐	๑๕	๑๐	๑๕
๒	๕	๑๐	๑๕	๑๐	๑๕	๑๐
๑	๕	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาส				

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามระดับ (DOM)

ประเมินความเสี่ยง

ในการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์เพื่อวัดระดับโอกาส หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงและวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ โดยนำเหตุการณ์ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบหรือระบุได้มาทำการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรง กับความถี่หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้ เพื่อระบุระดับความสำคัญของความเสี่ยง

แบบ บส.๓ ประกอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๗
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "เทศบาลตำบลทุ่งหลวง คัพ ครั้งที่ ๑๐"
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬากำกำลังกาย เสริมสร้างจิตสำนึกในหมู่คณะ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดโครงการแข่งขันกีฬาคัพ ครั้งที่ ๑๐/จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/ความพึงพอใจ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานการศึกษา สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของงาน ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่เป็นอยู่ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "เทศบาลตำบลทุ่งหลวงคัพ ครั้งที่ ๑๐"	จัดโครงการแข่งขันกีฬา คัพ "เทศบาลตำบล ทุ่งหลวง คัพ ครั้งที่ ๑๐" จำนวนประชาชนที่เข้าร่วม โครงการ/ความพึงพอใจ	๑. การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม ระเบียบ ๒. ความร่วมมือและความพร้อมของหน่วยกีฬา ๓. การบริหารจัดการโครงการ ๔. ความปลอดภัยของนักกีฬา และผู้เกี่ยวข้อง ๕. จำนวนผู้สนใจเข้าชม ๖. ผลสัมฤทธิ์โครงการตามเป้าหมาย	บุคลากรไม่เพียงพอ - การประชาสัมพันธ์ทั่วไป - การมีส่วนร่วมมิใช่ในการ ซึ่งเสริมให้หายากจริงจัง - การกำหนดมาตรการหรือ กฎระเบียบประ กอบการ แข่งขันไม่รัดกุม ขาดการวางแผนงาน	(C)	๓	๒	๖	ปานกลาง
				(C)	๒	๒	๔	ต่ำ

แบบ บส.๑ ประกอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม : โครงการมหกรรมกีฬา-กรีฑาเยาวชนและประชาชนตำบลทุ่งหลวง
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดโครงการมหกรรมกีฬา-กรีฑาเยาวชน และประชาชน ตำบลทุ่งหลวง/จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ความพึงพอใจ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานการศึกษา สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการมหกรรมกีฬา-กรีฑา เยาวชนและประชาชนตำบลทุ่ง หลวง	ได้ดำเนินการปฏิบัติตาม ของการดำเป็นโครงการ/ กิจกรรม	ได้เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	สิ่งที่ที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	โอกาสไม่เพียงพอ -การประชาสัมพันธ์ ยังไม่ทั่วถึง -ขาดความร่วมมือในการ ส่งเสริมกีฬาย่างจริงจัง -การกำหนดมาตรการหรือ กฎระเบียบประ กอบการ แรงจูงใจไม่เพียงพอ -ขาดการวางแผนงาน	๓	๓	๕	ปานกลาง
					๒	๒	๔	ต่ำ

แบบ บส.๑ ประกอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 ตารางแสดงการบริหารที่ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลทุ่งหลวง
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม นำหลักธรรมเป็นแนวปฏิบัติในการเรียน และ การใช้ชีวิตประจำวัน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดโครงการฯ ให้เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วม/จำนวนเด็กและเยาวชนเข้ารับการศึกษา/ความพึงพอใจ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานการศึกษา สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
ได้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของงานด้านเป็นโครงการ/ กิจกรรม	ได้เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของและขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ได้สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ได้สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	(C)	๓	๒	๒	ปานกลาง
โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและ เยาวชนตำบลทุ่งหลวง	จัดโครงการฯ ให้เด็กและ เยาวชนได้เข้าร่วม/จำนวน เด็กและเยาวชนเข้ารับกา รมศึกษา/ความพึงพอใจ	๑.สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด ๑๙ และโรคอื่นๆ ๒.การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม ระเบียบ ๓.ความสอดคล้องของกิจกรรมระหว่างเจ้า ร่วมโครงการ ๔.การบริหารจัดการโครงการ (ความไม่พร้อม หน่วยจัดโครงการ) อาจส่งผลให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ๕. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ๖. ผลสัมฤทธิ์โครงการตามเป้าหมาย	- ผลการไม่เพียงพอ - ขาดการวางแผนงาน - การกำหนดมาตรการหรือ กฎระเบียบไม่รัดกุม การอยู่ ร่วมกันระหว่างสำนักวัฒนธรรม ไม่รัดกุม - การวัดผลการเรียนรู้ยังไม่ ชัดเจน - การติดตามหลังการจัดอบรม ไม่เป็นไปตาม					

แบบ บส.๑ ประกอบแบบบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับถนนสายหลักทางหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ยุทธทุนเงินให้กำไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ เป็นค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘) จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของและขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	(๕)	(๖)	(๗)	(๘) (๙)
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับถนนสายหลักทางหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ยุทธทุนเงินให้กำไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ เป็นค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	๑. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาคไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา) ๒. รื้อถอนการสำรวจ การออกแบบ การประมาณการ ๓. ขั้นตอนการขออนุญาตขุดเจาะตามระเบียบและไม่เป็นไปตามแผนที่แนบมา ๔. อุปสรรคการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ส่วนภูมิภาคลำบาก	อาจไม่สามารถดำเนินการได้ทันใน ปีงบประมาณ เนื่องจากความล่าช้าของโครงการ ขาดคน หรืออาจมีการยกเลิกการดำเนินการอันเกิดจากการสำรวจข้อมูล การประสาน และการวางแผนให้อยู่งบประมาณที่ไม่ชัดเจนประมาณสูง เสี่ยงโอกาสการขุดเจาะงบประมาณ	(๕)	๓	๒	๒ ปานกลาง

แบบ บส.๑ ประกอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังรี-บางสาย หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและมีเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนน คลส. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คลส. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร/
ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรและมีเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้รวดเร็ว

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่ระบุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	(S-O-R-C)	๓	๓	๔	ปานกลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังรี-บางสาย หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ก่อสร้างถนน คลส.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๒๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ผิวจราจร คลส.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม./ประชา ชนมีความสะดวกในการสัญจรและมีเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	๑. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับภารกิจถ่ายโอนไม่เพียงพอ การออกแบบประ มานการมีข้อจำกัดราคาอาจเปลี่ยน ๒. การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามแผนค่าเงินบาทไม่ทันในเชิงประมาณ ๓. เงินค้ำประกันเงินชื้อขายเบิกจ่าย ๔. งานไม่เป็นไปตามสัญญาจากผลกระทบ เช่น ภัยธรรมชาติ ฝนตก ๕. ความพร้อมสถานที่ เช่น การยุติที่ดินและการกระทบต่อประชาชน	การควบคุมงานไม่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างความเสี่ยงอาจพร้อมกันหลายโครงการ เช่น ความคืบหน้าภาพผิวถนนคอนกรีตบุคลากรไม่ก่อให้เกิดความกล้าการประสานงาน-ความเข้าใจของงบประมาณไม่สามารถสร้างงบประมาณมาตรฐานของสายในโครงการได้	(O)	๓	๓	๔	ปานกลาง

แบบ บส.๑ ประกอบแบบบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม สวัสดิการ การสาธารณสุข และความปลอดภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ยากไร้ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทางน้ำให้รวดเร็วปลอดภัย ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ และการบริหารจัดการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ยากไร้ทางน้ำ จำนวน ๑ รุ่น / ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ และสามารถลดจำนวนอุบัติเหตุทางน้ำในพื้นที่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘) (๙)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ทางน้ำตำบลทุ่ง หลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ทางน้ำ ๑ รุ่น/ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความพึงพอใจ และสามารถ ลดจำนวนอุบัติเหตุทางน้ำ ในพื้นที่ได้ รวมถึง ผู้ประสบภัยได้รับความ ปลอดภัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	ไม่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ไม่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	(O)	๓	๒	๖
					๒	๒	๔

ใส่ค่าตามที่บรรทัดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)	ปานกลาง
			ต่ำ	ต่ำ

แบบ บส.๑ ประกอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม สวัสดิการ การสาธารณสุข และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน และหน่วยงานอย่างครอบคลุม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนตามประกาศระเบียบกฎหมาย/ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ/จำนวนโครงการกิจกรรมของกองทุนที่ประชาชนได้รับประโยชน์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสาธารณสุข สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"	ระดับเสี่ยง (๘) (๙)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๑๐)
โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	โอกาส (๖)	โอกาส (๖)	โอกาส (๖)	โอกาส (๖)	โอกาส (๖)	โอกาส (๖)
กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี	จัดบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนตามประกาศระเบียบกฎหมาย/ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ/จำนวนโครงการกิจกรรมของกองทุนที่ประชาชนได้รับประโยชน์	1. การดำเนินงานล่าช้า 2. การขาดแคลนบุคลากร 3. การขาดงบประมาณ 4. การขาดความรู้ความเข้าใจ 5. การขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6. การขาดการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7. การขาดการประชาสัมพันธ์ 8. การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน	1. ขาดบุคลากรที่ทำงานกองทุนโดยตรง 2. ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการกองทุน 3. ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุน 4. ขาดความรู้ความเข้าใจในการประชาสัมพันธ์ 5. ขาดความรู้ความเข้าใจในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6. ขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของประชาชน	(O) (S-O-R-C)	๒	๓	๖
ได้ตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลักโครงการ/กิจกรรม	ได้ตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลักโครงการ/กิจกรรม	ได้ตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลักโครงการ/กิจกรรม	ได้ตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลักโครงการ/กิจกรรม	(R)	๒	๓	๖

แบบ บส.๑ ประกอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์ : เพื่อเฉลิมพระเกียรติตามวาระโอกาสวันสำคัญต่างๆและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ รักษาสภาพแวดล้อม สดภาพโลกร้อน /จำนวนต้นไม้ที่เพิ่มขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (5-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระ เกียรติ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอ เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ให้พอ พระเกียรติตามวาระโอกาส วันสำคัญต่างๆและเพิ่มพื้นที่ สีเขียวในเขตพื้นที่ตำบลทุ่ง หลวง เป็นการรักษาสภาพ แวดล้อม สดภาพโลกร้อน /จำนวนต้นไม้ที่เพิ่มขึ้น	สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุความร่วมมิตยภาครัฐ เอกชน ไม่ตระหนักถึง ความสำคัญ -ขาดการดูแลติดตามที่ สามารถปะทะในชุมชนเกิด การบุกรุกพื้นที่ -ขาดการประชาสัมพันธ์ -ขาดการควบคุมและวาง ระเบียบกฎเกณฑ์ชัดเจน -การติดตามประเมินผลไม่ ชัดเจนต่อเนื่อง -การประสานงานตามวาระ และ โอกาสสำคัญต่างๆ	(O)	๓	๓	๔	ปานกลาง
					๓	๓	๔	ปานกลาง

แบบ บส.๑ ประกอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๓
 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดการของเสียอันตรายและมลพิษตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดการของเสียอันตรายและมลพิษต่างๆในชุมชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สนับสนุนการจัดการของเสียอันตรายและมลพิษในพื้นที่ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน ลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีสุขภาพที่ดี/ปริมาณของเสียอันตรายและมลพิษลดลง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสาธารณสุข สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
ใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม	ได้เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ได้สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	(C)	๓	๓	๙	ปานกลาง
					๒	๓	๖	ปานกลาง
กิจกรรมการจัดการของเสีย อันตรายและมลพิษตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี	สนับสนุนการจัดการของเสีย อันตรายและมลพิษในพื้นที่ ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน ๗ ปัญหา ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีสุขภาพที่ดี/ ปริมาณของเสียอันตรายและ มลพิษลดลง	๑. การร้องเรียนไปยังหน่วยงานประชาชนผู้ได้รับ ผลกระทบ ๒. ส่วนเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยของ เสียปนเปื้อน ๓. เทศบาลยังไม่สามารถบริหารจัดการของเสีย อันตรายและมลพิษได้ ๔. ชาวในชุมชนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและได้ ความสำคัญต่อปัญหา ๕. การขาดงบประมาณในการกำจัดของเสีย รวมถึงสถานที่กำจัดที่ไม่มีผลกระทบต่ ชุมชน ๖. ค่าใช้จ่ายในการเก็บค่ากำจัดของเสีย	การควบคุมของเสียอันตราย หรือผู้ก่อมลพิษยังไม่ได้ ประเมินผลกระทบ - ขาดประสิทธิภาพการ ตรวจสอบและมาตรการบังคับ - งบประมาณด้านเงิน การ และวิธีกำจัดที่เหมาะสม - ขาดความร่วมมือในการ แก้ปัญหาจากทุกฝ่าย และ ความร่วมมือของชุมชน	(S)	๒	๓	๖	ปานกลาง
					๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบ บส.๑ ประกอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มรายได้หรือจัดเก็บภาษีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีทะเบียนทรัพย์สินชัดเจน เป็นประโยชน์ในการบริหารงานให้มีระบบที่แน่นอน ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การจัดเก็บภาษีรายได้และงานทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งหลวงมีประสิทธิภาพ / ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานจัดเก็บรายได้ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ใช้ค่าตามทีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง” ระดับเสี่ยง (๘) จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	ไม่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	(C)	๓	๒	๖ ปานกลาง
					๒	๓	๖ ปานกลาง
					๓	๓	๕ ปานกลาง
กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	การจัดเก็บภาษีรายได้และงานทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวงมีประสิทธิภาพ / ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	๑.งานทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลต้องมี ความถูกต้องเป็นปัจจุบัน ๒.ระเบียบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงไป ตลอด ๓.การดำเนินงานต้องอาศัยเทคโนโลยี สารสนเทศ ๔.ยังไม่สามารถเก็บรายได้หรือจัดเก็บภาษี อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ๕.ขาดความร่วมมือจากคู่ประกอบ การ เก็บภาษีหรือการช่วยเหลือ ๖.นโยบายส่วนกลางมีการปรับเปลี่ยน ตลอดมาทั้งการลดหรือขยายวงเงินภาษี ท้องถิ่น	-ขาดบุคลากรที่จะดำเนินการ เพื่อขอ -ขาดความเข้าใจในการ ดำเนินการและการถ่ายทอด ความรู้หรือการประชาสัมพันธ์ -ขาดความร่วมมือจากทุกภาค ส่วนในการสำรวจภาษี วางแผนการจัดเก็บรายได้ หรือผู้มี หน้าที่เสียภาษี -ขาดมาตรการในการบังคับใช้ และผู้เสียภาษี	(C)	๓	๒	๖ ปานกลาง
					๒	๓	๖ ปานกลาง
					๓	๓	๕ ปานกลาง

แบบ บส.๑ ประกอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากร เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกอบรมถอดจอนศึกษาชุมชน เพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระดับต่างๆในการบริการสาธารณะ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตน/จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการหรือประชาชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามเท็บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง		โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
					๓	๒	๖	ปานกลาง
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากร เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ผู้บริหารท้องถิ่น สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตน/จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการหรือประชาชน	ผู้บริหารท้องถิ่น สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตน/จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการหรือประชาชน	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคนเป้าหมายไม่ครบตาม 2. การจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามระเบียบ 3. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เข้าไปตามวัตถุประสงค์ 4. แหล่งความรู้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ 5. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างพัฒนางานในหน้าที่ได้ไม่เต็มที่	การให้ความร่วมมือและเห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล -ขาดความเข้าใจหรือความระมัดระวังในการดำเนินงาน -ขาดความต่อเนื่องหรือนำความรู้มาต่อยอดงานในหน้าที่ของบุคลากรเทศบาล -ความปลอดภัยคุกคาม	(C)	๒	๖	ปานกลาง
					(R)	๓	๖	ปานกลาง
				(C)	๓	๓	๙	ปานกลาง

แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง บส.๒
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

แบบบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “เทศบาลตำบลทุ่งหลวงครั้งที่ ๑๐”
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาทางไกลยาเสพติด เพิ่มความสามัคคีในหมู่คณะ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดโครงการแข่งขันกีฬาด้าน “เทศบาลตำบลทุ่งหลวงครั้งที่ ๑๐”/จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/ความพึงพอใจ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานการศึกษา สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสียหาย (๗)				
จัดการแข่งขันกีฬา “เทศบาลตำบลทุ่งหลวงครั้งที่ ๑๐”	๑.การเป็นภัยงบประมาณให้เป็นเฉพาะ เย็น ๒.ความร่วมมือและความพร้อมของวิทยากร ๓.การบริหารจัดการโครงการ ๔.ความปลอดภัยของนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้อง ๕.จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ๖.ลดข้อพิพาทโครงการตามเป้าหมาย	-บุคลากรไม่เพียงพอ -การประชาสัมพันธ์ไม่ดี -ขาดความร่วม มือ -ในการส่งเสริมกีฬาอย่างจริงจัง -การกำหนดมาตรฐานหรือกฎระเบียบจะเกี่ยวกับการแข่งขันไม่รัดกุม -ขาดการวางแผนงาน	(C) ๓	๒	๖	๓	การลดความเสี่ยง -ร่วมจัดการความเสี่ยง -ควบคุมความเสี่ยง	เงินจำนวนบุคลากร การผู้ดำเนินงานหรือการออกคำสั่งงานให้ครอบครัวและมีการติดตามประเมินผล -เงินของทางประ จา สัมพันธ์และประชุมกำหนดกฎ เกณฑ์มาตรการอย่างรัดกุมชัดเจน	๑.ไม่จัดการงานทั่วไป งานศึกษา ๒.เจ้าพนักงานธุรการงานศึกษา ๓.นักวิชาการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐
			(C) ๒	๒	๔	๓				

แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง บส.๒
 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองหลวง
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศูนย์กีฬา-กรีฑาเยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดโครงการพัฒนาศูนย์กีฬาเยาวชน และประชาชน ตำบลหนองหลวง/จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ความพึงพอใจ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานการศึกษา สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยงที่คาดการณ์ (๖)				
พัฒนาศูนย์กีฬา-กรีฑาเยาวชนและประชาชนตำบลหนองหลวง	๑.ความปลอดภัยของนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้อง ๒.การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๓.ความร่วมมือและความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔.การบริหารจัดการโครงการ ๕.จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ๖.ผลสัมฤทธิ์โครงการตามเป้าหมาย	-บุคลากรไม่เพียงพอ -การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง -ขาดความร่วมมือในการส่งเสริมกีฬาอย่างจริงจัง -การกำหนดงบประมาณโครงการหรือกลุ่มเป้าหมาย -การดำเนินงานไม่รัดกุมเป้าหมาย	(D) ๓	๓	๔	-การสร้างความเสี่ยงร่วมจัดการความเสี่ยง -ควบคุมความเสี่ยง	-เพิ่มจำนวนบุคลากรผู้ดำเนินงานหรือการออกคำสั่งงานให้ครอบคลุมและมีการติดตามประเมินผล -เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์และประชุมกำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงาน	๑.นักจัดการงานทั่วไป งานศึกษา ๒.เจ้าพนักงานธุรการงานศึกษา ๓.นักวิชาการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐
			(C) ๒	๒	๓				

แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง บล.๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัยรุ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลทุ่งหลวง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม นำหลักธรรมเป็นแบบปฏิบัติในการเรียน และ การใช้ชีวิตประจำวัน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดโครงการให้เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วม/จำนวนเด็กและเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม/ความพึงพอใจ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานการศึกษา สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ระดับความรุนแรง (๙)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๑๐)				
มีกรอบและเส้นชี้แจงคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนด้วยสื่อต่างๆ	๑.สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และโควิด-๑๙ ๒.การฝึกอบรมและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนด้วยสื่อต่างๆ ๓.ความไม่สอดคล้องของเด็กและเยาวชนที่มีต่อการจัดการโครงการ (ความไม่พร้อมของสื่อ/โครงการ) อาจส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ๔.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เพียงพอ ๕.ผลสัมฤทธิ์โครงการตามเป้าหมาย	-บุคลากรไม่เพียงพอ -ขาดการวางแผนงาน -การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง -การฝึกอบรมและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนด้วยสื่อต่างๆ -การวัดผลการเรียนรู้ไม่ชัดเจน -การติดตามหลังการฝึกอบรมไม่ต่อเนื่อง	(๐) ๓	๒	๓	-การลดความเสี่ยง -ควบคุมความเสี่ยง	-เพิ่มจำนวนบุคลากรผู้ดำเนินงานหรือการออกคำสั่งงานให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ -เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์และประชุม -กำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงาน -มีการวัดผลการเรียนรู้ -ติดตามหลังการฝึกอบรม	๑. นักจัดการงานทั่วไป งานศึกษา ๒. นักวิชาการศึกษา	๘๖,๐๐๐

แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง บส.๒
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (น้ำรอบ ๓) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มและน้ำกิน

เป้าหมาย/วิสัยทัศน์ : ก่อสร้างฐานรากและติดตั้งห้องเก็บน้ำ, ก่อสร้างฐานรากและติดตั้งถังกรองสามเกลียว, ชุดเจาะบ่อบาดาลความลึกไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตรและติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์รุ่นได้ขนาด ๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์, ประสานปากบ่อบาดาล และเดินท่อส่งน้ำไปยังห้องเก็บน้ำ, ระบบไฟฟ้า/ ประสานเมนน้ำใช้เพียงพอ ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความ รุนแรง (๑๐)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๑๑)				
ก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน (ในรอบ ๓) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอส เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี	๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันในช่วงประ ชนภาพระชน วิสัย ๒. ความเสี่ยงในขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง และงบประมาณ สิ้นเปลืองไปค่าเงินบาท ๓. การดำเนินงานของผู้รับจ้าง ไม่เป็นตามระยะเวลาของ สัญญาจากผลกระทบ เช่น ก่อ กรรมชาติ สบตัก ๔. ความพร้อมสถานที่ เช่น การอุทิศที่ดินและกรรมสิทธิ์ ต่อประชาชน	- การขาดคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ เพราะ ระยะ เวลาส่งมอบ สัญญาพร้อมกันหลาย โครงการ - บุคลากรไม่พอเกิด ความล่าช้าในการ ประสานงาน - ความเสี่ยงไม่มีการ นำข้อผิดพลาดมา ศึกษาเป็นบทเรียน - น้ำบาดาล ทำให้ ดิน น้ำบาดาล ทำได้ ระยะเวลาต่อไปอาจ เกิดปัญหาซ้ำ	(C) ๒	๒	๔	๒	- เพิ่มจำนวนบุคลากร ผู้ ดำเนินงานออกแบบและ ควบคุมงานสร้าง - หลีกเลี่ยงการลงทุน สัญญาพร้อมกันหลาย โครงการ - วางแผนก่อนการ ดำเนินงานอย่างรัดกุม รวมการเชื่อมโยงจัดทำแผน และดำเนินการเคร่งครัด ถ้ามีความเสี่ยงปัญหา ยาที่เกี่ยวข้องส่วนร่วมของ ชุมชน	นายช่างโยธา วิศวกรโยธา นายช่าง กาน ทัพ ผู้มีอำนาจ การ กองช่าง	๒๕๖,๐๐๐	

แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง บส.๒
 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมอาชีพ และการท่องเที่ยว
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 วัตถุประสงค์ : เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติแก่ประชาชน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
 / ระดับความสำเร็จของโครงการ ความพึงพอใจและร้อยละอาชีพเสริมเพิ่มรายได้จริงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความ รุนแรง (๑๐)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๑๑)				
พัฒนาคุณภาพชีวิต คนหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี	๑. การถ่ายทอดองค์ความรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ ต่อเนื่อง ๒. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็น ตาม ๓. การปฏิบัติจริงและความ สอดคล้องกับวิถีชีวิต ๔. การสนับสนุนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและการขับเคลื่อน ของชุมชนเป้าหมาย ๕. การเป็นอาชีพได้จริงมีรายได้ และสภาพรองรับ	- การสำรวจความ ต้องการแท้จริง - ความร่วมมือรัฐ เอกชน ชุมชน - การวางแผน - การส่งเสริม ขึ้นเครือข่าย - ขาดการติดตาม - วัฒนธรรม ค่านิยม ชุมชน ความคิด สร้างสรรค์ - นำปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงไปใช้จริง จริง	(๐) ๒ (5) ๒	๒ ๔ ๓	๒ ๔ ๓	๒	- การลดความเสี่ยง - การขยายกลุ่ม กิจกรรม มีการสำรวจ ทดลองก่อน - มีแผนงานกิจกรรม ต่อเนื่องและปีรวม รวม ข้อมูลและคำ เป็นการ เสริมสร้าง - การมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการขับเคลื่อน - ติดตามประเมินผลทั้ง ความพึงพอใจและ ผลสัมฤทธิ์	๒๐,๐๐๐	๑. นักพัฒนา ชุมชน ๒. รองปลัด เทศบาล	

แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง บส.๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคมสวัสดิการ การสาธารณสุข การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้สูงอายุทางน้ำตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทางน้ำให้รวดเร็วปลอดภัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้สูงอายุทางน้ำ จำนวน ๑ รุ่น /ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ และสามารถลดจำนวนอุบัติเหตุ

ทางน้ำในพื้นที่ได้ รวมถึงผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วยังรอดชีวิตไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปศุสัตว์

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความ รุนแรง (๑๐)	ระดับความ เสียหาย (๑๑)				
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพ อาชีพ และเศรษฐกิจ รายครัวเรือน	๑. สถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคติดต่อ	๑. การขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อ	(๐)	๑	๑	๑	- การลดความเสี่ยง - การควบคุมความเสี่ยง	- กำหนดกลุ่มเป้าหมาย - จัดอบรมตามพื้นที่ - กำหนดวิทยากร - กำหนดสถานที่อบรม - กำหนดระยะเวลาอบรม - กำหนดงบประมาณ - กำหนดผู้รับผิดชอบ - กำหนดผู้ติดตาม - กำหนดผู้ประเมินผล - กำหนดผู้รายงานผล	๑. เจ้าหน้าที่สถาน พยาบาลและ อาสาสมัคร สาธารณสุข ตำบล และ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล	๒๐,๐๐๐
	๒. การขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อ	๒. การขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อ	๑	๑	๑	๑	- การลดความเสี่ยง - การควบคุมความเสี่ยง	- กำหนดกลุ่มเป้าหมาย - จัดอบรมตามพื้นที่ - กำหนดวิทยากร - กำหนดสถานที่อบรม - กำหนดระยะเวลาอบรม - กำหนดงบประมาณ - กำหนดผู้รับผิดชอบ - กำหนดผู้ติดตาม - กำหนดผู้ประเมินผล - กำหนดผู้รายงานผล	๑. เจ้าหน้าที่สถาน พยาบาลและ อาสาสมัคร สาธารณสุข ตำบล และ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล	๒๐,๐๐๐
	๓. การขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อ	๓. การขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อ	๑	๑	๑	๑	- การลดความเสี่ยง - การควบคุมความเสี่ยง	- กำหนดกลุ่มเป้าหมาย - จัดอบรมตามพื้นที่ - กำหนดวิทยากร - กำหนดสถานที่อบรม - กำหนดระยะเวลาอบรม - กำหนดงบประมาณ - กำหนดผู้รับผิดชอบ - กำหนดผู้ติดตาม - กำหนดผู้ประเมินผล - กำหนดผู้รายงานผล	๑. เจ้าหน้าที่สถาน พยาบาลและ อาสาสมัคร สาธารณสุข ตำบล และ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล	๒๐,๐๐๐
	๔. การขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อ	๔. การขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อ	๑	๑	๑	๑	- การลดความเสี่ยง - การควบคุมความเสี่ยง	- กำหนดกลุ่มเป้าหมาย - จัดอบรมตามพื้นที่ - กำหนดวิทยากร - กำหนดสถานที่อบรม - กำหนดระยะเวลาอบรม - กำหนดงบประมาณ - กำหนดผู้รับผิดชอบ - กำหนดผู้ติดตาม - กำหนดผู้ประเมินผล - กำหนดผู้รายงานผล	๑. เจ้าหน้าที่สถาน พยาบาลและ อาสาสมัคร สาธารณสุข ตำบล และ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล	๒๐,๐๐๐
	๕. การขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อ	๕. การขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อ	๑	๑	๑	๑	- การลดความเสี่ยง - การควบคุมความเสี่ยง	- กำหนดกลุ่มเป้าหมาย - จัดอบรมตามพื้นที่ - กำหนดวิทยากร - กำหนดสถานที่อบรม - กำหนดระยะเวลาอบรม - กำหนดงบประมาณ - กำหนดผู้รับผิดชอบ - กำหนดผู้ติดตาม - กำหนดผู้ประเมินผล - กำหนดผู้รายงานผล	๑. เจ้าหน้าที่สถาน พยาบาลและ อาสาสมัคร สาธารณสุข ตำบล และ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล	๒๐,๐๐๐

แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง บส๒
 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม สวัสดิการ การสาธารณสุข การจัดการ ความปลอดภัยและภัยพิบัติ
 โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่ประชาชนอย่างครอบคลุม
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดสวัสดิการแก่ประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกตามระเบียบกองทุน/สมาชิกเพิ่มเงินทุกปีและร้อยละของสมาชิกกองทุนมีความพึงพอใจในการช่วยเหลือด้านสวัสดิการ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความ รุนแรง (๑๐)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๑๑)				
กิจกรรมกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบล ทุ่งหลวง อำเภอเวียง สระ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี	๑. การปฏิบัติของระเบียบ กองทุน ๒. รายรับรายจ่ายและ ค่าใช้จ่ายการบริหาร ๓. การระดมและอนุมัติ กิจกรรมกองทุน ๔. การดำเนินการเบิกจ่าย สวัสดิการ ๕. การสนับสนุนและความ ร่วมมือจากทุกฝ่าย ๖. ความเข้มแข็งกองทุน ๗. ความร่วมมือของประ ชาชน ผู้นำ สภาองค์กร ชุมชน และ ๘. การขยายตัวของ	การประพาสพื้นที่ พื้นที่เสี่ยง - การขยายความ คุ้มครองด้าน สวัสดิการ - ความเสี่ยงในการ จัดซื้อและบริหาร - ความเสี่ยงของ การตรวจ สอบบัญชี ซึ่งการรับเงิน ทำให้เห็นถึงสิทธิ ประโยชน์และ ความสำคัญ	(C) ๒	๒	๔	๒	- การลดความเสี่ยง - การควบคุม ความเสี่ยง	- เพิ่มช่องทางรับ สมัคร - มีแผนงานเพื่อ ระดมกองทุน สวัสดิการปัจจุบัน - มีส่วนร่วมชุมชน - ติดตามประเมินผล ความพึงพอใจและ ผลสัมฤทธิ์ - เพิ่มประสิทธิภาพการ ตรวจสอบบัญชีภายนอก ภายใน - เพิ่มคุณภาพการบริการ one stop service	เด. เกษมเกียรติ บริการกองทุน ๒. คณะกรรมการ กองทุน ๓. นักพัฒนา ชุมชน	๓๕๐,๐๐๐
			(H) ๒	๒	๔	๒				

แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง บส.๒
 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม สวัสดิการ การสาธารณสุข และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน และหน่วยงานอย่างครอบคลุม
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด: จัดบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนตามประกาศระเบียบกฎหมาย/ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ/จำนวนโครงการกิจกรรมของกองทุนที่ประชาชนได้รับประโยชน์
 ส่วนงานย่อยที่ได้รับมอบหมาย : งานสาธารณสุข สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ระดับความ รุนแรง (๙)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๑๐)				
กิจกรรมกองทุนหลัก ประกันสุขภาพเทศบาล ตำบลทุ่งหลวง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ ธานี	๑.การจัดนิเทศภาพ/ภาพ ระบอบ	-ขาดบุคลากรทำงาน กองทุน -การจัดทำ โครงการไม่รัดกุม -ไม่เข้าใจการ ดำเนินงานกองทุน -สารสนเทศ ประชาชนไม่ดี -ข้อจำกัดในการเสนอ โครงการกองทุน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น -สิทธิประโยชน์ พื้นฐานที่ประชาชน พึงได้รับ	(D)	๒	๒	-การลดความเสี่ยง -การควบคุมความเสี่ยง	-เพิ่มบุคลากรงาน กองทุนโดยตรง -มีแผนสุขภาพและ แผนการรับจากส่วน ร่วมกองทุน -ติดตามประเมินผล ความพึงพอใจและ ผลสัมฤทธิ์ -เพิ่มประสิทธิภาพการ ขอรับงบประมาณและ การค้า เป็นงานกองทุน -พัฒนาศักยภาพ บุคลากรงาน คณะ กรรมการกองทุน	๑.ผู้ช่วยเหลือ แพทย์ ๒. ยุทธธรรมการ คณะ กรรมการ กองทุน และ เจ้าหน้าที่ ดำเนินงาน กองทุน ๓. นักวิชาการ สาธารณสุข	๒๕๐,๐๐๐
	๒.การประชาสัมพันธ์ เงินกองทุน งบประมาณ ที่ตั้ง		๒						
	๓.การประชาสัมพันธ์ กองทุนและอนุมัติของ คณะกรรมการและ คณะกรรมการกองทุน ๔.การดำเนินการเบิกจ่าย งบ ๕.การเสนอโครงการจาก องค์กรชุมชนและหน่วย งาน ด้านสาธารณสุข ๖.แผนสุขภาพตำบลและ แผนการอื่น		(R)	๓	๒				

แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง บส.๒
 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอเวียงสา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน ลดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีสุขภาพที่ดี/ปริมาณของเสียอันตรายและมลพิษลดลง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสาธารณสุข สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความ รุนแรง (๑๐)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๑๑)			
กิจกรรมการจัดการของ เสียอันตรายและมลพิษ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอ เวียงสา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี	๑.การร้องเรียนร้องทุกข์ของ ประชาชนมากขึ้น	๑.เทศบาลยังไม่สามารถ บริหารจัดการของเสียอันตราย และมลพิษได้ ๒.คนไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา ที่ไม่ได้ความสำคัญ ๓.การขาดความรู้ความ เข้าใจของชุมชนเกี่ยวกับ การทิ้งขยะอย่างถูกต้อง	(O) ๑	๓	๕	๓	-แจ้งร่วม อบต. เก็บขยะที่มีขยะรีไซเคิล คัดแยก ทุกฝ่ายร่วม แก้ปัญหาการเกิดขยะ ประเภทขยะ -ส่งเสริมให้ประชาชน ในชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา หาแนวทางเหมาะสม -วางกฎระเบียบชุมชน ชุม ชาติ -สร้างความตระหนัก ร่วมแก้ปัญหา -ออกเทศบัญญัติ	๑.นักวิชาการ สาธารณสุข ๒. ประชา ๓. รองปลัด เทศบาล	-
	๒.ครัวเรือน/โรงงานอุตสาหกรรมปล่อย ของเสียโดยไม่แยกขยะ		(S) ๒	๓	๖	๒			
	๓.เทศบาลยังไม่สามารถ บริหารจัดการของเสียอันตราย และมลพิษได้		(C) ๒	๓	๖	๒			
	๔.คนไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา ที่ไม่ได้ความสำคัญ		(C) ๒	๓	๖	๒			

แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง บส.๒
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภัยและพหุภัยในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มรายได้หรือจัดเก็บภาษีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีทะเบียนทรัพย์สินชัดเจน เป็นประโยชน์ทางการบริหารงานให้มีระบบที่แน่นอน ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การจัดเก็บภาษีรายได้แสดงงานทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งหลวงมีประสิทธิภาพ /ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานจัดเก็บรายได้ แผนกภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความ รุนแรง (๑๐)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๑๑)			
กิจกรรมการจัดทำแผนที่ ภัยและพหุ ภัย ในพื้นที่ตำบล บาลตำบล ทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑. งานทะเบียนทรัพย์สินของ เทศบาลต้องมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	-ขาดบุคลากรด้าน การเก็บภาษี -ขาดความเข้าใจ ด้านการประเมิน ค่าทรัพย์สิน -ขาดความรู้เกี่ยวกับ การประเมินมูลค่า ทรัพย์สิน -ขาดความรู้เกี่ยวกับ การประเมินมูลค่า ทรัพย์สิน -ขาดความรู้เกี่ยวกับ การประเมินมูลค่า ทรัพย์สิน	(C) ๓	๒	๒	๓	-จัดทำแผนปฏิบัติงาน และรายงานผล -ลดพื้นที่เสี่ยงตามระดับ ความเสี่ยง -การจัดทำแผนที่ ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง -เพิ่มบุคลากรและ พัฒนาคุณภาพ -สร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	๑.ผู้ช่วยเจ้า พนักงานที่ดิน รายได้ ๒.เจ้าพนักงาน ที่ดิน ๓.เจ้าพนักงาน ที่ดิน ๔.ผู้ดำเนินการ ก่อสร้าง	-
	๒. งานทะเบียนทรัพย์สินของ เทศบาลต้องมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน		(D) ๓	๒	๒	๓	-จัดทำแผนปฏิบัติงาน และรายงานผล -ลดพื้นที่เสี่ยงตามระดับ ความเสี่ยง -การจัดทำแผนที่ ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง -เพิ่มบุคลากรและ พัฒนาคุณภาพ -สร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	๑.ผู้ช่วยเจ้า พนักงานที่ดิน รายได้ ๒.เจ้าพนักงาน ที่ดิน ๓.เจ้าพนักงาน ที่ดิน ๔.ผู้ดำเนินการ ก่อสร้าง	-
	๓. งานทะเบียนทรัพย์สินของ เทศบาลต้องมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน		(E) ๓	๒	๒	๓	-จัดทำแผนปฏิบัติงาน และรายงานผล -ลดพื้นที่เสี่ยงตามระดับ ความเสี่ยง -การจัดทำแผนที่ ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง -เพิ่มบุคลากรและ พัฒนาคุณภาพ -สร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	๑.ผู้ช่วยเจ้า พนักงานที่ดิน รายได้ ๒.เจ้าพนักงาน ที่ดิน ๓.เจ้าพนักงาน ที่ดิน ๔.ผู้ดำเนินการ ก่อสร้าง	-
	๔. งานทะเบียนทรัพย์สินของ เทศบาลต้องมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน		(F) ๓	๒	๒	๓	-จัดทำแผนปฏิบัติงาน และรายงานผล -ลดพื้นที่เสี่ยงตามระดับ ความเสี่ยง -การจัดทำแผนที่ ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง -เพิ่มบุคลากรและ พัฒนาคุณภาพ -สร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	๑.ผู้ช่วยเจ้า พนักงานที่ดิน รายได้ ๒.เจ้าพนักงาน ที่ดิน ๓.เจ้าพนักงาน ที่ดิน ๔.ผู้ดำเนินการ ก่อสร้าง	-
	๕. งานทะเบียนทรัพย์สินของ เทศบาลต้องมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน		(G) ๓	๒	๒	๓	-จัดทำแผนปฏิบัติงาน และรายงานผล -ลดพื้นที่เสี่ยงตามระดับ ความเสี่ยง -การจัดทำแผนที่ ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง -เพิ่มบุคลากรและ พัฒนาคุณภาพ -สร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	๑.ผู้ช่วยเจ้า พนักงานที่ดิน รายได้ ๒.เจ้าพนักงาน ที่ดิน ๓.เจ้าพนักงาน ที่ดิน ๔.ผู้ดำเนินการ ก่อสร้าง	-

แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง บส.๒
 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากร เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 วัตถุประสงค์ : เพื่ออบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองจนจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่วนมากร้อยที่รับผิดชอบ : งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความ รุนแรง (๑๐)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดการณ์ (๑๑)			
พัฒนาศักยภาพ ปฏิบัติงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่น และบุคลากร เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี	๑.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็น ตามเป้าหมาย ๒.การตั้งชื่อเจ้าหน้าที่ โครงการไม่เป็นไปตาม ระเบียบ ๓.ใช้งบประมาณไม่เต็ม ตามวัตถุประสงค์ ๔.แหล่งความรู้ไม่สามารถ ตอบสนองต่อความรู้ที่ได้มา ปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ๕.ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้างพัฒนา งานไม่ทั่วถึงไม่ต่อเนื่อง	-ความร่วมมือและ แรงจูงใจความสำคัญ ขอการพัฒนา -ขาดความเข้าใจหรือ ความรอบคอบ ด้านบริหาร -ไม่ต่อเนื่องหรือ นำ ความรู้มาต่อต่อพัฒนา ในหน้าที่ของเทศบาล ไม่ได้ -สถานการณ์แพร่ ระบาดของโรค ติดต่อก และความปลอดภัยขึ้น	(C) ๓	๒	๒	๓	-กำหนดเป้าหมาย โครงการหรือตัว แทน กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน -กำหนดกรอบเนื้อหา ชัดเจน -ปฏิบัติตามแนว ทาง ระเบียบอย่างเคร่งครัด -มีการติดตามและ ประเมินผลอยู่ปฏิบัติงาน -มีการถ่ายทอดและ เผยแพร่ยังศูนย์การ เรียนรู้ท้องถิ่น	๑.นิพัทธยา กร บุคค ๒.รองปลัด เทศบาล	๕๐,๐๐๐
			(R) ๒	๓	๒	๒			
			(C) ๓	๓	๔	๓			
			(C) ๓	๓	๔	๓			

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี



แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (บส.๓)

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง บส.๓
 จังหวัดน่าน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง บส.๓
 จังหวัดน่าน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "เทศบาลตำบลทุ่งหลวง คัพ ครั้งที่ ๑๐"
 วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด เพื่อความสามัคคีในหมู่คณะ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดโครงการแข่งขันกีฬาด้าน "เทศบาลตำบล ทุ่งหลวง คัพ ครั้งที่ ๑๐" / จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/ความพึงพอใจ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานการศึกษา สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๔)				ผู้รับผิดชอบ (๖)		สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๓	Q๖	Q๓	Q๔			หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
๑. การเบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่ ตามระเบียบ ๒. ความร่วมมือและความพร้อมของ หน่วยงาน ๓. การบริหารจัดการโครงการ ๔. ความปลอดภัยของนักกีฬา และ ผู้เกี่ยวข้อง ๕. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ๖. ผลสัมฤทธิ์โครงการตามเป้าหมาย	-บุคลากรไม่พอ -การประชาสัมพันธ์ ไม่ทั่วถึง -ขาดความร่วมมือใน การส่งเสริมกีฬาอย่าง จริงจัง -การกำหนด มาตรฐานหรือ กฎระเบียบไม่รัดกุม -ขาดการวางแผนงาน	-ควบคุมการจ่าย เป็น การให้เป็นไปตาม ระเบียบเบิกจ่าย -การเขียนจัดโครงการ โครงการออกไปก่อน	-เพิ่มจำนวนบุคลากรผู้ ดำเนินงานหรือการออกคำสั่ง งานให้ครอบคลุมและมีกา ติดตามไปจนจบ -เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดีย มาตรฐานการจ่ายรัดกุมชัดเจน	↕				๑. นักจัดการงาน ทั่วไป งานศึกษา ๒. เจ้าหน้าที่งาน ธุรการงานศึกษา ๓. นักวิชาการ ศึกษา	สถานะ : ยอมรับได้ ปัญหาอุปสรรค : ความร่วมมือของหน่วยงานและ ภายในองค์กร แนวทางการแก้ไข : การแบ่งงาน การ ประชาสัมพันธ์ หมายเหตุ : สิ่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ไม่รู้จนเป็น ศูนย์ถ่วง	ความเสี่ยง ที่เพิ่มขึ้น ใหม่		

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการและประชาชนตำบลทุ่งหลวง

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย ห่างไกลพหุภาวะเสี่ยง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดตั้งชมรมการรมกีฬากีฬาเยาวชน และประชาชน ตำบลทุ่งหลวงจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ความพึงพอใจ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานการศึกษา สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			
๑. ความปลอดภัยของนักกีฬา และ ผู้เกี่ยวข้อง ๒. การมีหน่วยบรรเทาให้ เป็นไปตามระเบียบ ๓. ความร่วมมือและความพร้อมของ หน่วยสหวิทยาการ (ในพื้นนี้) ๔. การบริหารจัดการโครงการ ๕. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ๖. ผลลัพธ์โครงการตามเป้าหมาย	๑. สภาพไม่พอ - การประชาสัมพันธ์ ไม่ทั่วถึง - ขาดความร่วมมือใน การส่งเสริมกีฬาอย่าง จริงจัง - การกำหนด มาตรการหรือกฎ ระเบียบประกอบ การแข่งกีฬานีรติ ภูมิ - ขาดการวางแผน	๑. ควบคุมการคำ เน้น การให้เป็นไปตาม ระเบียบแบบ กาย - ปลูกเป้าหมายส่งเสริม เพื่อความเป็นเลิศ	๑. เพิ่มจำนวนบุคลากรผู้ ดำรงเป็นงานหรือการออกคำสั่ง งานให้ครอบคลุมและมีการ ติดตาม ประเมินผล - เพิ่มช่องทางทราบ สัมพันธ์ และประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาตรการ การยอมรับกฎกติกา					๑. นักจัดการงาน ทั่วไป งานศึกษา ๒. เจ้าหน้าที่งาน ธุรการงานศึกษา ๓. นักวิชาการ ศึกษา	สถานะ : ยอมรับได้ ปัญหาอุปสรรค : ความร่วมมือที่เพียงพอและ ภาคีในองค์กร แนวทางการแก้ไข : ภาวะระดับ ความรู้ การแบ่ง งาน การประชาสัมพันธ์ พัฒนาเหตุ : ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการ ต่อยอดพัฒนา	- ถ้าเกิดขึ้น ค่อนข้างรุนแรง ยังไม่เหมาะ เลย

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง บส.๓
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลทุ่งหลวง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม นำหลักธรรมเป็นแบบปฏิบัติในการเรียน และ การใช้ชีวิตประจำวัน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดโครงการฯ ให้เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วม/จำนวนเด็กและเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม/ความพึงพอใจ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานการศึกษา สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
									ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑.สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา/โควิด-๑๙ ๒.การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป ตามระเบียบ ๓.ความละเอียดถี่ถ้วนของระหว่าง เข้าร่วมโครงการ ๔.การบริหารจัดการโครงการ (ความ ไม่พร้อมหน่วยจัดโครงการ) อาจ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ ๕.กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ๖.ผลสัมฤทธิ์โครงการ	-บุคลากรไม่พอ -ขาดการวางแผน -การกำกับ บ.ค มาตรวจการ การอยู่ร่วม กับ ระหว่างคำ เป็น โครงการได้ -การนัดหมายเรียนรู ยังไม่ชัด -ไม่ติดตามหลังการ ฝึกอบรม	ควบคุมการคำ เป็น การเป็นตามระเบียบ เบิกจ่าย มุ่งเป้าหมายส่งเสริม การเรียนรู้ นอก ห้องเรียนคุณธรรม จริยธรรมมีเรียน -เน้นความปลอดภัย หากจำเป็น ต้องจัด	-เพิ่มจำนวนบุคลากรผู้ ดำเนินงานหรือการออกคำสั่ง งานให้ครอบคลุมและติดตาม ประเมินผล -เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์กฎเกณฑ์ มาตรฐานการอย่างรัดกุมชัดเจน -มีการวัดผลการเรียนรู้ติดตาม หลังการฝึกอบรม					๓.นักจัดการงาน ทั่วไป จากศึกษา ๓. นักวิชาการ ศึกษา	สถานะ : ยอมรับได้ ปัญหาอุปสรรค : ความร่วมมือจากภายนอกและ ภายในองค์กร ความยากของการประเมินผล ทีมเจ้าหน้าที่ แนวทางแก้ไข : การกระตุ้น ควบคุม การแบ่ง งาน การประชาสัมพันธ์ หมายเหตุ : สิ่งเสริมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้น พัฒนาการให้คนรู้จักแยกแยะอย่างมีส่วนร่วม	-ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่	

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง บส.๓
 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพุ่มพลวง

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับถนนสายหลักศาลาอบเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลพุ่มพลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : อุดหนุนเงินให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ เป็นค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่	
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
๑. การประสานงานกับหน่วย งานที่ เกี่ยวข้องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา) ๒. รับสนองการสำรวจ การออกแบบ การประมาณการ ๓. ขั้นตอนการอุดหนุนงบประมาณ ตามระเบียบและไม่เป็นไปตามแผน ดำเนินการ ๔. อุปสรรคการดำเนินการงานของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคสาขา) ๕. ความพร้อมสถานที่ลงงาน	-อาจไม่สามารถ ดำเนินการโครงการทันใน ปีงบประมาณ เนื่องจากความซ้ำ ซ้อนของโครงการ สถานที่หรือสายยก เลิกโครงการติดตั้ง การสำรวจซื้อ อุปกรณ์ ประสาน งานและ การวางแผนใช้ ด้านเงินต้นชัดเจน ประมาณการสูญเสีย โอกาสจากการ บริหารงานได้	-กำกับผู้สำรวจจุด ดำเนินการงาน -เพิ่มความถี่การไม่ การประสาน งานกับ หน่วยงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคสาขา -เน้นกระบวนการ ได้รวดเร็วการตั้ง งบประมาณ -อาศัยการมีส่วนร่วม บุคลากรส่วน	-เน้นการประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง ชัดเจนต่อเนื่อง -วางแผนและดำเนินการให้เป็น งาน โครงการอย่างรัดกุม รวบรวม ข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างเคร่งครัด รวบรวมข้อมูล จัดทำแผนและปฏิบัติได้ สอดคล้องกันฝ่ายโยธาและ แผนฝ่ายงบประมาณ					๑. นายชาญโยธา ๒. วิศวกร โยธา ๓. ปรีดีเดช บาล ๔. ผู้ช่วยฯ การ กองช่าง ๕. เจ้าหน้าที่ นโยบายและแผน	ความ : ยอมรับได้ ปัญหาอุปสรรค : การวางแผนดำเนินงานร่วมกับ ปัจจัยหลายอย่างทั้งความพร้อมของ งบประมาณ สถานที่ก่อสร้าง บุคลากร กับ ธรรมชาติ แนวทางแก้ไข : การกระตุ้น ความรู้ การแบ่ง งาน การศึกษาข้อมูล และการกำกับ ความสำคัญ หมายเหตุ : ประเมินพื้นที่ที่ประชาชนเข้าใจ อาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บุคลากรที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (น้ำรอบ ๓) หมู่ที่ ๓๓ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มในพื้นที่

เป้าหมายตัวชี้วัด : ก่อสร้างฐานรากและติดตั้งท่อถึงหลักเก็บน้ำ, ก่อสร้างฐานรากและติดตั้งถังกรองตะกอนเหล็ก, ขุดเจาะบ่อบาดาลความลึกไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตรและติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้บาดาล ๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์, ประสานปากบ่อบาดาล และเดินท่อส่งน้ำไปยังหลักเก็บน้ำ, ระบบไฟฟ้า, ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)				
									หมดไป		คงอยู่		ความ เสี่ยง ใหม่
											ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ทัน ช่วงระยะเวลาที่กำหนด	๑. การควบคุมสายไฟมี ประสิทธิภาพ เพราะ ระยะเวลาของชม สัญญาณพร้อมกัน	๓. จำนวนงานตาม ระเบียบพัสดุ เสร็จสิ้น	๔. การดำเนินการก่อสร้าง ตามแผนงานที่กำหนด	๕. การดำเนินการก่อสร้าง ตามแผนงานที่กำหนด	๖. การดำเนินการก่อสร้าง ตามแผนงานที่กำหนด	๗. การดำเนินการก่อสร้าง ตามแผนงานที่กำหนด	๘. การดำเนินการก่อสร้าง ตามแผนงานที่กำหนด	๙. การดำเนินการก่อสร้าง ตามแผนงานที่กำหนด	๑๐. การดำเนินการก่อสร้าง ตามแผนงานที่กำหนด	๑๑. การดำเนินการก่อสร้าง ตามแผนงานที่กำหนด	๑๒. การดำเนินการก่อสร้าง ตามแผนงานที่กำหนด	๑๓. การดำเนินการก่อสร้าง ตามแผนงานที่กำหนด	
๒. ความเสี่ยงในการจัดการ งานก่อสร้างไม่ทันกำหนด แผนดำเนินงาน	๒. ความเสี่ยงในการจัดการ งานก่อสร้างไม่ทันกำหนด แผนดำเนินงาน	๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๑๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๑๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๑๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๑๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๑๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๑๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๑๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๑๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๑๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๑๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๑๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๒๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๒๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๒๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๒๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๒๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๒๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๒๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๒๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๒๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๒๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๓๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๓๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๓๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๓๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๓๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๓๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๓๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๓๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๓๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๓๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๓๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๔๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๔๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๔๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๔๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๔๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๔๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๔๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๔. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๕. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๖. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	
๔๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๗. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๘. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๔๙. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๐. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๑. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่ ทันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๕๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่ 						

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง บส.๓
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมอาชีพ และการท่องเที่ยว
โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วัตถุประสงค์ : เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติให้แก่ประชาชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
/ ระดับความสำเร็จของโครงการ ความพึงพอใจและค้อยอดอาชีพระิมเพิ่มรายได้จึงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๔)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
									ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. การย้ายหอองค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. การจัดทำสื่อจัดจ้างไม่เป็นแผน ดำเนินการ ๓. การปฏิบัติเชิงแสงสว่าง ต่อเนื่องการติดตามประเมินผล ๔. การสนับสนุนของหน่วยงาน เกี่ยวข้องและการขับเคลื่อนของ ชุมชน/วิสาหกิจ ๕. การเข้าถึงสื่อได้จึงนำมาใช้และ ลดความเสี่ยง	- การสำรวจความ ต้องการแท้จริง - การร่วมมือรัฐ เอกชน ชุมชน - การวางแผนส่งเสริม ให้ขับเคลื่อน - ราชการคอยต บวีการรณ/พลาฟ/ ความสักรักรค์ - นำทั้งแผนยุทธ กิจพอเพียงใช้ดำรง ชีวิต จริง	- ดำเนินงานตาม ระเบียบการจัด ฝึกอบรมอย่าง เคร่งครัด - ประโยชน์ที่ประ ชนส่วนใหญ่ได้ รับ และใช้ดำเนินชีวิตได้ จึงตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอ เพียง	- ประชุมร่วมกลุ่มเจ้า พยาช ก่อนกิจกรรมกิจ กรรม - มีแผนงานกิจกรรมต่อ เนือง และประเมินผลตาม ดำเนินการอย่างเคร่งครัด - การมีส่วนร่วมของชุมชน ชนใน การขับเคลื่อน - ติดตามประเมินความพึงพอใจ และลดความเสี่ยง					๑. นักพัฒนา ชุมชน ๒. รองปลัด เทศบาล	สถานะ : ยอมรับได้ ข้อมูลอุปสรรค : ความเข้าใจในหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง การนำมาใช้ไม่ ชีวิตประจำวัน แนวทางแก้ไข : การกระตุ้น ควบคุม ติดตาม โครงการ และส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง หมายเหตุ : ประชาชนเริ่มพึงพอใจประชาชนทราบ เห็นประโยชน์ของสื่อได้และส่วนร่วมประชาสัมพันธ์	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง บส.๓

^๔ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าหลวง

แบบจำลองจากผลตามแผนภูมิความเสี่ยง ณ ปัจจุบันประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม สวัสดิการ การสาธารณสุข และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การชุมชนตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยแก้ไขด้านสวัสดิการแก่ประชาชนอย่างครอบคลุม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดสวัสดิการแก่ประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกตามระเบียบกองทุน/สมาชิกเป็นทุกปีและร้อยละของสมาชิกกองทุนมีความพึงพอใจในการช่วยเหลือด้านสวัสดิการ
ส่วนงานย่อยที่ได้รับมอบ : งานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา (๕)					หมดไป	คงอยู่		
				Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. การปฏิบัติงานไม่รอบคอบ ๒. รายรับรายจ่ายและสสวท การเป็น ๓. การประชุมและงานกิจกรรม กองทุน ๔. การดูแลการเบิกจ่ายสวัสดิการ ๕. การสนับสนุนและความร่วมมือจาก ทุกฝ่าย ๖. ความไม่คล่องตัว ๗. ความร่วมมือของระชาชน ผู้มี สถานศึกษา ผู้ดูแลกลุ่มเปราะบาง ๘. การขยายตัวกองทุน	-การประชุม สัมมนา เพิ่มสมาชิก -การประชุม สมนา สวัสดิการ -ความสะอาดการ ติดต่อรับบริการ -ความต่อเนื่องของ การตรวจ สอบบัญชี -สิ่งการรับรู้ของ กว้างให้ถึงถึงสิทธิ ประโยชน์และ ความสำคัญ	-จัดเก็บงานตาม ระเบียบที่มีอยู่ -การของหน่วยงาน เกี่ยวข้อง -การระเบียบกองทุน เหมาะสมกับ ค่าตอบแทนสถาน การเป็น -ช่วยเหลือสวัสดิการ เป็นประโยชน์สูงสุด สมาชิก						๑. เจ้าหน้าที่ บริการกองทุน ๒. คณะกรรมการ กองทุน ๓. นักพัฒนา ชุมชน	สถานะ : หมดไป โดยสรุปสรุป : ความร่วมมือและการ ด้วยหอพักการมีสวัสดิการต่อเนื่อง กองทุน ยากต่อการสร้างรายได้และ สวัสดิการเพิ่ม แนวทางแก้ไข : การประชุมที่ปรึกษากองทุน หน่วยงานสนับสนุน คณะ กรรมการ สมาชิก อย่างสม่ำเสมอ หมายเหตุ : ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ และมีส่วนร่วมช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม ด้วยกัน และรักษาเป็นสมาชิกมาขึ้น	-ความมั่นคง ของรายจ่าย และสวัสดิการ การให้เงินจะมี ผลกระทบต่อ ความมั่นคง กองทุน -จัดส่วนการ สนับสนุน กองทุนผู้สูง อายุ		

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม สวัสดิการ การสาธารณสุข และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน และหน่วยงานอย่างครอบคลุม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนตามประกาศระเบียบกฎหมาย/ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ/จำนวนโครงการกิจกรรมของกองทุนที่ประชาชนได้รับประโยชน์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสาธารณสุข สำนักกักต

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๔)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา (๔)								
				หมดไป	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	คงอยู่					
๑.การดำเนินงานประเภทสวัสดิการ ๒.การดำเนินงานตามแผนพัฒนาของ กองทุน งบประมาณด้านของ โครงการประชุมและอยู่ติดของ อนุกรรมการและคณะกรรมการ กองทุน ๓.การดำเนินการจัดการและประเภท และการเสนอโครงการจากองค์กรชุมชน และหน่วยงานด้านสาธารณสุข ๖.แผนสุขภาพตำบลและการเงิน	-ขาดบุคลากรทำงาน กองทุน -การพิจารณา โครงการไม่รัดกุม ไม่เข้าใจการ ดำเนินงานกองทุน -ขาดแผน/ ประชุมกับพื้นที่ -ข้อจำกัดในการเสนอ โครงการของกองทุน -สิทธิประโยชน์ พื้นฐานประชาชน	-เพิ่มความรัดกุมใน การใช้จ่าย งบประมาณกองทุน -กำหนดประเภท ระเบียบกองทุนให้ เหมาะสม เช่น รายละเอียด ค่าใช้จ่ายแต่ละ ประเภท	-เพิ่มบุคลากร -มีแผนสุขภาพแผน ดำเนินงานจากส่วน ของชุมชน -ติดตามประเมินผล และลดต้นทุน -เพิ่มประสิทธิภาพการ งบประมาณและการ ดำเนินงานกองทุน -จัดมาตรการกองทุน คณะกรรมการ คณะกรรมการกองทุน	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	๑.ผู้ช่วยเลขา แพทย์ ๒.อนุกรรมการ และกรรมการ กองทุน และ เจ้าหน้าที่ ดำเนินงาน กองทุน ๓.นักวิชาการ สาธารณสุข	สถานะ : ยอมรับได้ ปัญหาอุปสรรค : กลุ่มองค์กรภาคประชาชนยัง ขาดความเข้าใจในการเสนอขอรับงบประมาณ การใช้ใช้งบประมาณและการดำเนินโครงการ แนวทางแก้ไข : การประชุมกับเครือข่ายกองทุน หน่วยงานสนับสนุน คณะ กรรมการ อนุกรรมการ ทบวงรับงบประมาณอย่าง สม่ำเสมอ หมายเหตุ : จัดหาตัวมาของอนุกรรมการ คณะกรรมการกองทุนเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ อำนาจความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศ บันทึกข้อมูล	หมดไป	ควบคุม ได้	ความเสี่ยงไม่ ได้

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง บส.๓
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์ : เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง

เป้าหมายตัวชี้วัด : ประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ รัชทายาทพลวัฒน์ ลอดภาวน์โลกร้อน /จำนวนต้นไม้ที่เพิ่มขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	ควบคุม ได้	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้
๑. ขาดการบำรุงรักษา ต้นไม้อย่าง ต่อเนื่อง	๑. ขาดความร่วมมือนำ ของทุกฝ่ายไม่ตระ หนักความสำคัญ	การควบคุม เริ่มต้นทันทีทันทีไม่ ทิ้งของ เศษวัสดุ	แบ่งทีมย่อยตามรายเจ้า หน้าที ดูแลชัดเจน					๑. วัชพืช กำ จัดการ	สถานะ : ยอมรับไม่ได้ ปัญหาอุปสรรค : การบริหารจัดการไม่เป็น นามธรรมไม่สามารถวัดค่าได้ แนวทางการแก้ไข : ส่งเสริมสร้างเรื่องปลูกต้นไม้ ที่สาธารณะและวัดต้นละแยกแหล่งทาง/การดำ กิจกรรมรูปแบบจิตอาสา/ส่งเสริมเยาวชนคนรุ่น ใหม่ หมายเหตุ : งบประมาณเบื้องต้นให้ประชาชนเห็น ความสำคัญต่อสิ่ง แนวคิดต่อความอยู่รอด ชีวิต/ปัญหาโลกทัศน์ขึ้นไม่ยอมละทิ้งในชุมชน เช่น งบประมาณ ๕๐,๐๐๐	✓	
๒. ประชาชนไม่สนใจการรักษาสภาพ ต้นไม้อย่างต่อเนื่อง	๒. ขาดการดูแลรักษา ต้นไม้อย่างต่อเนื่อง	เพิ่มการบำรุงรักษา ต้นไม้อย่างต่อเนื่อง	ร่วมดูแลต้นไม้ ร่วมกันกับวิสาหกิจ และร้านค้า					๒. งบประมาณ เทศบาล			
๓. ประชาชนไม่สนใจการรักษาสภาพ ต้นไม้อย่างต่อเนื่อง	๓. ขาดการดูแลรักษา ต้นไม้อย่างต่อเนื่อง	เพิ่มการบำรุงรักษา ต้นไม้อย่างต่อเนื่อง	ร่วมดูแลต้นไม้ ร่วมกันกับวิสาหกิจ และร้านค้า								

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

แบบรายงานผลกระทบแผนบริหารความเสี่ยง ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติและภัยแล้ง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดการความเสี่ยงภัยแล้งและภัยพิบัติต่างๆในชุมชน

เป้าหมายตัวชี้วัด : สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงภัยแล้งและภัยพิบัติในพื้นที่ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน ลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีสุขภาพที่ดีปริมาณของเสียอันตรายและมลพิษลดลง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสาธารณสุข สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา (๕)					หมดไป	คงอยู่	
				Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
๑. การร้องเรียนหรือทุกข์ของ ประชาชนมากขึ้น ๒. คลื่นร้อน/โรงงานอุตสาหกรรม ปล่อยของเสีย ๓. เทศบาลยังไม่สามารถบริหาร จัดการของเสียอันตราย/ของพิษได้ ๔. คนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่ใช่ ความสำคัญ ๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการของเสียสาธารณะ ยังไม่มีการดำเนินการที่สำคัญ ๖. การดำเนินการจัดการของ เสียสาธารณะ ๗. การดำเนินการจัดการของ เสียสาธารณะ	- การสอบสวนข้อเท็จจริง การร้องเรียนร้องทุกข์ ยังไม่ได้ประสิทธิภาพ - การตรวจสอบและ มาตรการบังคับ ตามกฎหมายยังไม่ เคร่งครัด - ปัญหาค่าใช้จ่าย ในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน - ขาดงบประมาณ ดำเนินการและวิธี ดำเนินการที่เหมาะสม - ขาดความรู้ความ เข้าใจในการจัดการ ของเสียสาธารณะ	- การบริหารจัดการ ศูนย์รับเรื่อง รวบรวม ทุกขที่มีคุณภาพ - จัดตั้งกองสาธารณสุข - หมายเรียกผู้ก่อการ ร้ายตามกฎหมาย - ดำเนินงานของ ท้องถิ่น - การก่อสร้างศูนย์ ของชุมชน	- เน้นส่งเสริมให้ประชาชน ในชุมชน รู้จักสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมใน การแก้ไขปัญหา - วางกฎระเบียบชุมชนที่ชัดเจน - สร้างความตระหนักร่วมกัน ในปัญหา					๑. นักวิชาการ สาธารณสุข ๒. รองปลัด เทศบาล	สถานะ : ยอมรับได้ ปัญหาอุปสรรค : การช่วยเหลือประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบยังไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำกัด แนวทางแก้ไข : ประสิทธิภาพการประสานงาน แก้ไขปัญหายังรวดเร็วทั้งกับศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาควิชาการ ความสำคัญอย่างยิ่ง ภาควิชาการ ความสำคัญอย่างยิ่ง ภาควิชาการ ความสำคัญอย่างยิ่ง ภาควิชาการ เตือนความสำคัญอย่างยิ่งไม่รุนแรง		

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง บส.๓
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภัยพิบัติและภัยเบี่ยงเบนทรัพยากรตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มรายได้หรือจัดเก็บภาษีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีทะเบียนทรัพย์สินชัดเจน เป็นประโยชน์ในการบริหารงานให้มีระบบที่แน่นอน ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การจัดเก็บภาษีรายได้และงานทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งหลวงมีประสิทธิภาพ / ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานจัดเก็บรายได้ แผนกภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. สถานะเบี่ยงเบนทรัพย์สินของเทศบาลเดิมมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน ๒. ระเบียบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง ๓. การดำเนินงานยากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔. สิ่งไม่ชอบมาพากลได้ขยายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ๕. สถานะเบี่ยงเบนจากผู้ประกอบ การ เจ้าของกิจการ หรือประชาชน ๖. นโยบายส่วนกลางกับเบี่ยงเบนการ ลงหรือขยายผลลงสู่กับภาษี	- วัสดุอุปกรณ์ชำรุด การฝึกอบรม บุคลากร ขาดความรู้ การสื่อสาร การดำเนินงาน รายได้ หรือผู้มีหน้าที่ เสียภาษี ขาดความสามารถในการ บังคับใช้	- ระบบสารสนเทศ การเข้าถึงและเก็บภาษี มีความถูกต้อง ทะเบียนทรัพย์สิน ความถูกต้อง บุคลากรมีความ เข้าใจถูกต้องในการ ทำงาน	- จัดทำแผนปฏิบัติงานและ รายงานผล - จัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลเชิง ภาษี - บริการภาษีเคลื่อนที่ - เพิ่มบุคลากรและพัฒนาศักยภาพ - สร้างการมีส่วนร่วม ประชาชน - ดำเนินงานทะเบียนทรัพย์สิน และงานจัดเก็บรายได้โดยยึด ระเบียบและระบบสารสนเทศ					๑. ผู้ช่วยเจ้า พนักงานจัดเก็บ รายได้ ๒. เจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้ ๓. ผู้อำนวยการ กองคลัง	สถานะ : ยอมรับได้ ปัญหาอุปสรรค : ความยุ่งยากในการ เปลี่ยนแปลงแผนที่หรือการถือครองสิทธิ์/ ประสิทธิภาพการสำรวจ แนวทางแก้ไข : จัดทำแผนความก้าวหน้าของ การพัฒนาการรายได้เทศบาล และเพิ่มช่องทาง การให้ความสะดวกแก่ประชาชนผู้สนใจเสีย ภาษี หมายเหตุ : ต้องมีการควบคุมการจัดทำ ทะเบียนทรัพย์สินที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และ การกำกับดูแลการจัดเก็บรายได้ที่ครอบคลุม เป็นธรรม	✓		- รื้อถอน รายได้เพิ่มขึ้น เป็นไปได้อย่าง เป็นไปตามกลไก นโยบายของรัฐ - ช่องทางการ บริการประชาชน - ผู้เสียภาษีที่ สะดวกรวดเร็ว

๓

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (บส.๔)

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพ่วงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน ☐ รอบ ๖ เดือน ☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๑/๒๕๖๗	โครงการจัดการ แรง ชุมกีฬา "เทศบาลตำบลพ่วง หลวงคัพ ครั้งที่ ๑๐"	ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่า ใช้จ่ายในการจัด งานการจัดกิจกรรม สาธารณะ การส่ง เสริมกีฬา และการ แข่งขันกีฬาของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	๓ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑. นักจัดการงาน ทั่วไป งานศึกษา ๒. เจ้าหน้าที่งาน ธุรการงานศึกษา ๓. นักวิชาการ ศึกษา	ดำเนินการแล้ว อย่างเคร่งครัด	สรุปรายงาน ผลการดำเนินงาน โครงการ	ร้อยละ ๙๐	-เพิ่มจำนวน บุคลากรผู้ดำเนินงาน หรือการออก คำสั่งจ้างให้ ครอบคลุมและมี การติดตาม ประเมินผล -เพิ่มช่องทางประ ชาสัมพันธ์และ ประชุมแก้หน้ กฏเกณฑ์ มาตรฐานอย่าง รัดกุมชัดเจน -การใช้งาน งบประมาณ จำนวนมากต้อง มีการควบคุมความ เหมาะสมคุ้มค่า

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๒/๒๕๖๗	โครงการจัด มหกรรมกีฬา- กรีฑาเยาวชนและ ประชาชนตำบล ทุ่งหลวง	ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่า ใช้จ่ายในการจัด งานการจัดกิจกรรม สาธารณะ การส่ง เสริมกีฬา และการ แข่งขันกีฬาของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑. นักจัดการงาน ทั่วไป งานศึกษา ๒. เจ้าพนักงาน ธุรการงานศึกษา ๓. นักวิชาการ ศึกษา	ดำเนินการแล้ว อย่างเคร่งครัด	สรุปรายงาน ผลการดำเนินงาน โครงการ	ร้อยละ ๙๐	-เพิ่มจำนวนบุคลากร ผู้ดำเนินงานหรือการ ออกคำสั่งงานให้ ครบ คสม.และ ติดตามประเมินผล -เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ ส่วนต้นและประชุม กำหนดกฎ กติกา มาตรฐานการอ้างต้นทุน ชัดเจน -การใช้จ่าย งบประมาณจำนวน มากต้องมีการทบทวน ความเหมาะสมคุ้มค่า

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพุ่มหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน ☐ รอบ ๖ เดือน ☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๗/๒๕๖๗	โครงการฝึกอบรม และเสริมสร้างคุณ ธรรมจริยธรรมให้ แก่เด็กและเยาวชน ตำบลทุ่งพวง	ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมและ การเข้ารับการฝึก อบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ ฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการ ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๓. มีจัดการงาน ทั่วไป งานศึกษา ๒. นักวิชาการ ศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ โครงการตาม แผนดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ โครงการตาม แผนดำเนินการ	-	ไม่ได้ดำเนินการตาม ต้นแบบ เด็กเยาวชนชาติ โอกาสการพัฒนา

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๔/๒๕๖๗	โครงการขยายเขต ระบบจำหน่ายไฟ ฟ้าให้กับถนนสาย หลังศาลาอเนก ประสงค์ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี	ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓	๓ ส.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑. นายช่างไฟฟ้า ๒. วิศวกรโยธา ๓. ปลัดเทศบาล ๔. ผู้อำนวยการ กองช่าง ๕. นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผน	ดำเนินการแล้ว อย่างเคร่งครัด	รายงานการให้ จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ ๑๐๐	- กำชับผู้สำรวจจุด - เพิ่มความรัดกุมใน การประสานงานกับ หน่วยงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคสาขา - วางแผนก่อนการ ดำเนินงานโครงการ อย่างเป็นระบบ การ อย่างรัดกุม รวมทั้ง ข้อมูลจัดทำแผนและ ปฏิบัติตามอย่างเคร่ง ครัด สอดคล้องกับฝ่าย นโยบายและแผน ฝ่ายงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๕/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายวังรี-บาง สาย หมู่ที่ ๕ ตำบล ทุ่งหลวง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี	ปฏิบัติตามระ เบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑. นายช่างโยธา ๒. วิศวกรโยธา ๓. เจ้าพนักงาน พัสดุ ๔. ผู้อำนวยการ กองช่าง	ดำเนินการแล้ว อย่างเคร่งครัด	เอกสารจัดซื้อ จัดจ้างตาม โครงการและ เอกสารการ เบิกจ่ายงบ ประมาณ	ร้อยละ ๓๐๐	-เพิ่มจำนวนบุคลากร ผู้ออกแบบ และควบคุมงาน ก่อสร้าง -หลีกเลี่ยงการลง นามสัญญาพร้อม กับหลายโครงการ วางแผนก่อนการ ดำเนินการอย่าง รัดกุม รวบรวม ข้อมูลจัดทำแผน -ใช้แผนพัฒนา และลำดับความ สำคัญ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๖/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (นำรอบ ๓) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑.๓.๖. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑. นายช่างโยธา ๒. วิศวกรโยธา ๓. เจ้าพนักงานพัสดุ ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง ๕. นายช่างไฟฟ้า	ดำเนินการแล้ว อย่างเคร่งครัด	เอกสารจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการและเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ ๑๐๐	-เงินจํานวนไม่ลา กรุณาดำเนินงาน ออกแบบและควบคุม งานก่อสร้าง -หลีกเลี่ยงการลง นามสัญญาพร้อม กันหลายโครงการ -วางแผนก่อนการ ดำเนินงานอย่าง รัดกุม รวบรวม ข้อมูลจัดทำแผน และดำเนินการ เคร่งครัด ลำดับ ความสำคัญ ปัญหา อาศัยการ มีส่วนร่วม

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพุ่มหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน☐ รอบ ๖ เดือน☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๗/๒๕๖๗	โครงการติดตั้งกล้อง วงจรปิด บริเวณอย่าง เก็บน้ำบางสาย หมู่ ที่ ๓,๖ ตำบลพุ่ม หลวง อำเภอเวียง สระ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี	ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐,เกณฑ์รา ากลางและศูนย์ ลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ๖๖๖ ๒๕๖๖	๑ ค.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑.เจ้าพนักงาน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย ๒.นายช่างไฟฟ้า ๓.เจ้าพนักงาน พัสดุ	ดำเนินการแล้ว อย่างเคร่งครัด	เอกสารจัดซื้อ จัดจ้างตาม โครงการและ เอกสารการ เบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ ๓๐๐	-มอบหมายคน เฉพาะเป็นผู้ใ้ งานควบคุมซ่อม บำรุง -เพิ่มความรอบ คอบรัดกุมในการ กำหนดราคากลาง ตรวจสอบพัสดุ วางแผนค่าเงิน งานรัดกุม รวบรวม ข้อมูล ใช้แผน เป็นเครื่องมือ ลำ ดับความสำคัญ และมีส่วนร่วม

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข ปัญหา
๐๐๘/๒๕๖๗	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าพนักงานท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑. นักพัฒนาชุมชน ๒. รองปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้ว อย่างเคร่งครัด	เอกสารรายงานสรุปผลโครงการ และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ ๓๐๐	- ประชุม ร่วมกลุ่ม เป้าหมาย ก่อนทำ หนดกิจกรรม มีการสำรวจ ทดลอง ก่อน - มีแผนงานกิจกรรมต่อเนื่องแต่ กระทั่งรวบรวมข้อมูล และทำเป็น การครั้งครัด - การมีส่วนร่วม ของชุมชนใน การขับเคลื่อน - ติดตาม ประเมินผลทั้งความพึงพอใจ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน ☐ รอบ ๖ เดือน ☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการตาม ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ พึงพอใจ	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
๐๐๔/๒๕๖๗	โครงการฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพ ประชาชนทั่วไป ตำบล ทุ่งหลวง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี	ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมและ การเข้ารับการฝึก อบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗และระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖	๓ ส.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑. นักพัฒนา ชุมชน ๒. รองเลขาธิการ เทศบาล	ดำเนินการแล้ว อย่างเคร่งครัด	เอกสารรายงาน สรุปผลโครงการ เอกสารการ ประกอบงบ เบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ ๓๐๐	-ประชุมร่วมกลุ่ม เป้าหมายก่อนทำ หนังสือกิจกรรม -มีแผนงานกิจ กรรมต่อเนื่องตั้งแต่ ระดับรวบรวมข้อมูล และดำเนินการ การเคร่งครัด -การมีส่วนร่วม ของชุมชนในการ ขับเคลื่อน -ติดตามประเมิน ผลทั้งความพึง พอใจ และ ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน ☐ รอบ ๖ เดือน ☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการตาม จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) รายละเอียด ปัญหา	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๑๐/๒๕๖๗	โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ ช่วยเหลือผู้ภัยทาง น้ำตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี	ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมและ การเข้ารับการฝึก อบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘และระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑.เจ้าหน้าที่งาน ป้องกันและ งานกู้ชีพกู้ภัย ๒.เจ้าพนักงาน ป้องกันและบรร เทาสาธารณภัย	ไม่ได้ดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน ทำให้ บุคลากรจัดอาสา และประชาชน ขาดโอกาสในการ เรียนรู้และทำ ความเข้าใจองค์ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน ☐ รอบ ๖ เดือน ☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๑๑/๒๕๖๗	กิจกรรมกองทุน สวัสดิการชุมชน ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ปฏิบัติ ตาม พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๔๖ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และระ เบียบกองทุน สวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบล ทุ่งหลวง	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑.เจ้าหน้าที่จุด บริการกองทุน ๒.คณะกรรมการ กองทุน ๓.นักพัฒนา ชุมชน	ดำเนินการแล้ว อย่างเคร่งครัด	เอกสารรายงาน สรุปผลโครง การ ,เอกสาร ประกอบงบการ เบิกจ่ายงบประ มาณ และ ข้อมูลการ ดำเนินงานกอง ทุนประจำปี	ร้อยละ ๑๐๐	-เพิ่มช่องทางประ ชาสัมพันธ์ -มีแผนงานจัด ระเบียบกองทุน สวัสดิการปัจจุบัน -มีส่วนร่วมชุมชน -ติดตามประเมิน ผลทั้ง ความพึง พอใจ และ ผลสัมฤทธิ์ -เพิ่ม ประสิทธิภาพการ ตรวจสอบบัญชี ภายนอกภายใน -เพิ่มศักยภาพจุด บริการ one stop service

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน ☐ รอบ ๖ เดือน ☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๑๒/๒๕๖๗	กิจกรรมกองทุน หลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลทุ่ง หลวง อำเภอเวียง สระจังหวัดสุราษฎร์ ธานี	ปฏิบัติตามประ กาศคณะกรรมการ การหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นดำ เนินงานและ บริหารจัดการ ระบบหลักประกัน สุขภาพใน ระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑.ผู้ช่วยส่ว แพทย์ ๒.อนุกรรมการ คณะกรรมการ กองทุนและเจ้า หน้าที่ดำเนินงาน ทุน ๓.นักวิชาการ สาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว อย่างเคร่งครัด	แผนสุขภาพพุม ชน. แผนการ เงิน กองทุน, เอก ส าร โครงการ ,เอก ส าร ก าร เบิกจ่ายและ รายงานผล โครงการ,เอก สารสรุปโครง การประจำปี	ร้อยละ ๑๐๐	-เพิ่มบุคลากรงาน กองทุนโดยตรง -มีแผนสุขภาพและ แผนการเงินจากส่วน ร่วมของชุมชนจัดเร -ติดตามประเมิน ผล ความพึงพอใจและ ผลสัมฤทธิ์ -เพิ่มประสิทธิภาพ การขอรับงบประมาณ และการทำ เป็น งานกองทุน -พัฒนาศักยภาพ อนุ, กรม การ ค ณ ะ กรม การ กองทุน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๑๗/๒๕๖๗	โครงการคัดแยก ขยะระดับครัวเรือน ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี	ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมและ การเข้ารับการฝึก อบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙และระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	๓ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑.พนักงานจ้าง ประจำการ ๒.ผู้ช่วยส้ว แพทย์ ๓.นักวิชาการ สาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว อย่างเคร่งครัด	เอกสารรายงาน สรุปผล โครงการและ เอกสารประกอบ การเบิก จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ ๓๐๐	-ส่งเสริมประชาชน ชนทั้งในส่วนของ องค์ความรู้วิธี การ -เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการขยะของ ท้องถิ่น -สร้างนวัตกรรม การจัดการขยะ -วางกฎระเบียบ ชุมชนที่ชัดเจน รวม ๓ ๑ ๓ ๓ บัญญัติเฉพาะ -ส่งเสริมการค้า แยกขยะครัว เรือนและถังขยะ เปียก

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ พึงพอใจ	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข ปัญหา
๐๐๓๔/๒๕๖๗	โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ คำขวัญหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่า ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม สาธารณะ การส่ง เสริมกีฬา และการ แข่งขันกีฬารอง องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔และระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ ฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการ ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒	๑ ส.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑.เจ้าพนักงาน ธุรการ ๒.รองปลัด เทศบาล	ดำเนินการแล้ว อย่างเคร่งครัด	เอกสารรายงาน สรุปผลโครงการ และเอกสาร การเบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละ ๑๐๐	-แต่งตั้ง ให้ประธาน ขนบใน ชุมชนรักษ์ สิ่งแวดล้อม มอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแลจัด เก็บ -ส่งเสริมร่วมปลูก และร่วมดูแล ต้นไม้ -รับผิดชอบขยะที่ สาธารณะและ ร่วมกันรักษา -วางกฎระเบียบ ชุมชนที่ชัดเจน -เพิ่มช่องทางประ ชาสัมพันธ์เชิง บวก

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๑๕/๒๕๖๗	กิจกรรมการจัดการ ของเสียอันตราย และมลพิษตำบลทุ่ง หลวง อำเภอเวียง สระจังหวัดสุราษฎร์ ธานี	ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พระราชบัญญัติ รักษาความ สะอาดและความ เป็นระเบียบ เรียบร้อยของ บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐	๓ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑. นักวิชาการ สาธารณสุข ๒. นิติกร ๓. รองปลัด เทศบาล	ดำเนินการแล้ว อย่างเคร่งครัด	ทะเบียนและ เอกสารเรื่อง ร้องเรียนร้อง ทุกข์ รวมถึง เอกสาร ประกอบการ แก้ไขปัญหา	ร้อยละ ๑๐๐	- แต่ยังคงมี หมายเจ้าหน้าที่ เฝ้าระวังดูแลจัด เก็บ ทุกฝ่ายร่วม แก้ปัญหารวดเร็ว แจ้งประชาชนรู้ - ส่งเสริมให้ประ ชาชนในชุมชน รักซึ่งแวดล้อมมี ส่วนร่วมในการ แก้ปัญหาอย่าง เหมาะสม - วางกฎระเบียบ ชุมชนที่ชัดเจน - สร้างความตระ หนัก ร่วมใน ปัญหา - ออกแบบนิติ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๓๖/๒๕๖๗	กิจกรรมการจัดทำ แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง การ ควบคุมงบประมาณ ของเทศบาล ตำบลพ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ ธานี	ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓	๑ ค.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑.ผู้ช่วยเจ้า พนักงานธุรการ ๒.นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผน ๓.รองปลัด เทศบาล ๔.ผอ.ทุกกอง	ดำเนินการแล้ว อย่างเคร่งครัด	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบัญญัติงบประมาณราย จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เอกสาร การโอนและ เปลี่ยนแปลงค่า ชี้แจงงบประมาณ และระเบียบ e-LAAS	ร้อยละ ๑๐๐	-แต่งตั้งมอบ หมายเจ้าหน้าที่ เฉพาะ -ให้ทราบสำคัญ ต่อการประชุม -สร้างการมีส่วนร่วม ของประชา ชน -ปฏิบัติตามระเบียบ เคร่งครัด -การลำดับ ความสำคัญของ ปัญหา -เพิ่มความรอบ คอบในการติดต่อ งานการใช้จ่าย เงิน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๓๓/๒๕๖๗	กิจกรรมการจัดทำ แผนพื้นที่ภาษีและ เบี้ยหวัดทรัพย์สินเทศ บาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จัง หวัดสุราษฎร์ธานี	ปฏิบัติตามพระ ราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๓ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	๑.ผู้ช่วยเจ้า พนักงานระดับ รายได้ ๒.เจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้ ๓.ผู้อำนวยความสะดวก คลัง	ดำเนินการแล้ว อย่างเคร่งครัด	ใบแจ้งภาษี, บัญชีที่ดินสิ่ง ปลูกสร้าง, แบบ สำรวจประมาณ การ, ทะเบียน คุม, ใบเสร็จรับ เงิน และเอกสาร อื่นๆ	ร้อยละ ๓๐๐	-จัดทำแบบปฏิบัติ งานและรายงาน -ลงพื้นที่สอบถาม ข้อมูลพึงพอใจ -การบริหาร เคลื่อนที่ -เพิ่มบุคลากร และพัฒนา ศักยภาพ -สร้างการมีส่วน ร่วมประชา สังคม -ดำเนินงานตาม เป้าหมายที่ และงานจัดเก็บ รายได้โดยยึด ระบบการสภ เทศ

ซึ่งหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน ☐ รอบ ๖ เดือน ☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๓๘/๒๕๖๗	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ปฏิบัติตามปฏิบัติ ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ยื่น พ.ศ. ๒๕๖๑และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	๓ ส.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑. นักทรัพยากรบุคคล ๒. รองเลขาธิการเทศบาล	ดำเนินการแล้ว อย่างเคร่งครัด	เอกสารรายงานสรุปผลโครงการ และการประกอบ การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ ๑๐๐	- กำหนดเป้าหมายโครงการ หรือ ตัวแทนกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน - กำหนดกรอบเนื้อหาที่ชัดเจน - ปฏิบัติตามแนวทางการระเบียบ อย่างเคร่งครัด - มีการติดตาม และประเมินผล - ปฏิบัติจริง - มีการถ่ายทอด และเผยแพร่ยัง ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น

ลายมือชื่อ.....



ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

14

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการ
บริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (บส.๕)

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ ร/ กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผล จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส สูง (๑)	ผล กระทบ สูง (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส สูง (๑)	ผล กระทบ สูง (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ได้	
๑/๒๕๖๖ ๗	โครงการ จัดการ แข่งขัน กีฬา "เทศบาล ลั่นกลอง ทุ่ง หลวง" ครั้งที่ ๑๐"	บุคลากรไม่ เพียงพอ ในการ ประชาสัมพันธ์ ให้ทั่วถึง -ขาดความ ร่วมมือในการ ส่งเสริมกีฬา -กำลังจึง -การกำหนด มาตรการ หรือ กฎระเบียบ ประกอบกับ แรงจูงใจ ไม่ดี -ขาดการ วางแผนงาน	(O) ๓	๒	๖	ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการ จัดงานการจัด กิจกรรม สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ การแข่งขันกีฬา ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	ได้สรุป รายงาน ผลการ ดำเนิน โครงการ และได้ เบิกจ่าย งบประมาณ ตาม ระเบียบ	(O) ๓	๒	๔	ลดลง	ระยะเวลา การจัดกิจกรรมจำกัด ไม่สัมพันธ์กับ ประเภทการ แข่งขันและ ความ ต้องการ ประชาชน	/	ควบคุม ไม่ได้	ปฏิบัติบังคับให้ เป็นไปตาม ระเบียบ และ มีช่องทางการ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้สะดวก รวดเร็ว

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒/๐๕๖๗	โครงการจัดซื้อที่ดิน-ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ	ขาดการไม่เพียงพอในการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ	(O) ๓	๓	๔	ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔	(O) ๓	๓	๒	ลดลง	/		ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ และมีช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้สะดวก รวดเร็ว

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานผลการดำเนินการและพบทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การปฏิบัติงานที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / มีคื่นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ เฝ้าระวังของแผนของแผนดำเนินงาน
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๗/๒๕๖๗	โครงการพัฒนาระบบและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนและเยาวชนสำคัญ	บุคลากรไม่เพียงพอ -ขาดการวางแผนงาน -การกำหนดมาตรฐานการฝึกอบรม -การประเมินผล -การติดตามและประเมินผล -การปรับปรุงและพัฒนา	(๐) ๓	๒	ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าเรียนในหลักสูตรที่จัดขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ร.บ. ๒๕๖๑ -การประเมินผล -การปรับปรุงและพัฒนา	ไม่มีค่าเงินโครงการตามแผนดำเนินงาน	(๐) -	-	-	-	-	/		ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานของแผนของแผนดำเนินงาน

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ใบรายงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗															
(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผล จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕/๒๕๖๗	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริม เหล็กสาย วังยาง สาย หมู่ ที่ ๕ ตำบลทุ่ง หลวง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ ธานี	-การควบคุม งานไม่มี ประสิทธิภาพ ด้วยงบ สัญญาพร้อม กันหลาย โครงการ -บุคลากรไม่ พอเกิดความ ล่าช้าการ ประสานงาน -ความจำกัด ของงบประ มาณไม่ สามารถสร้าง ถนนมาตรฐาน ตลอดสายไป ตรวจด้วย	(O) ๓	๓	๔	ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ได้เอกสาร จัดซื้อจัด จ้างตาม โครงการ และ เอกสารการ เบิกจ่าย งบประมาณ ถูกต้อง	(O) ๓	๒	ลดลง	-การใช้ ระบบ สารสนเทศ ประกอบ การจัดซื้อ จัดจ้าง/ การกัก หนักราคา กลาง -ตรวจสอบ คำสั่งกับ แผน ดำเนินงาน -ความ รัดกุม ตรวจรับ งาน	/	-เพิ่มบุคลากร ผู้สำรวจ ออกแบบ ประมาณการ และควบคุมงาน -หลีกเลี่ยงการ ล้นเกินสัญญา หรือเกินงบ โครงการ โครงการ ความมั่นคง การดำเนินงาน โครงการอย่าง รัดกุม รวบรวม ข้อมูลจัดทำ แผนและ ดำเนินการอย่าง เคร่งครัด		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสียหายจากการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (น้ำรอบ ๗) หมู่ที่ ๑๓๓ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-การควบคุมอาคารไม่ปะติดกัน -อิทธิพลเพราะระยะเวลารวมสัญญาพร้อมกันหลายโครงการ -บุคลากรไม่พอเกิดความล่าช้าการประสานงาน -ความเสี่ยงในปริมาณน้ำที่ใช้เป็นแหล่งน้ำดิบ น้ำบาดาลทำให้ระยะเวลาต่อไปอาจเกิดปัญหาซ้ำ	(O) ๒	๒	๔	ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ได้เอกสารจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการและเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้อง	(O) ๑	๒	๒	ลดลง	/		-เพิ่มบุคลากรผู้สำรวจ ออกแบบ ประมาณการ และควบคุมงานก่อสร้าง -หลีกเลี่ยงการลงนามสัญญาพร้อมกันหลายโครงการ -ประสานงาน -วางแผนก่อนการดำเนินงาน -โครงการอย่างรัดกุม งบประมาณ -ข้อมูลเจ้าหน้าที่แผนและค่าเป็นการอย่างเคร่งครัด

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผล จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / ไม้เต็ม ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีต่อไป	
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
๘/๒๕๖๗	โครงการ พัฒนา คุณภาพ ชีวิตตาม หลัก ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง ตำบลทุ่ง หลวง ตำบล เวียงสระ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี	-การสำรวจ ความต้องการ แท้จริง -ความร่วมมือ รัฐ เอกชน ชุมชน -การวางแผน การส่งเสริม สนับสนุน -จัดตั้ง ชมรม อาสา เยาวชน จิตอาสา พัฒนา ตำบล จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี	(O) ๒	๒	๔	ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมและ การเข้ารับการฝึก อบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗และระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖	ได้สรุป รายงานผล การดำเนินการ โครงการ และได้ เบิกจ่าย งบประมาณ เป็นไปตาม ระเบียบ	(O) ๓	๒	๒	๒	๕	-ความ ร่วมมือ ของภาค รัฐ เอกชน และประชา ชน -ข้อมูลพื้น ฐานการ พัฒนา และการ จัดไฟ แผนับ เคลื่อน	/	-ประชุมร่วม กลุ่มเป้า หมาย ก่อนกำหนดกิจ กรม -มีแผนงาน กิจกรรมต่อ เนื่องแต่ละปี รวบรวมข้อมูล และดำเนินการ อย่างเคร่งครัด -การมีส่วนร่วม ของชุมชนใน การขับเคลื่อน -ติดตาม ประเมินความ พึงพอใจและ ผลลัพธ์

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / วิกฤต ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๐/๒๕๖๗	โครงการ ฝึกอบรม เชิง ปฏิบัติการ ช่วยเหลือ ผู้เดือดร้อน น้ำท่วม ทั่วพื้นที่ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี	สำรวจ/ ประชาสัมพันธ์ ผู้ประสบ ภัยน้ำท่วม และ จัดหา ความช่วยเหลือ ร่วมกันเมื่อ ประสบ การวางแผน ป้องกัน ช่วยเหลือ ผู้ประสบ ภัยน้ำท่วม และ จัดหา ความช่วยเหลือ ร่วมกันเมื่อ ประสบ การวางแผน ป้องกัน ช่วยเหลือ ผู้ประสบ ภัยน้ำท่วม	(C) ๓	๒	๖	ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมและ ค่าเดินทาง การเข้า รับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖	ไม่ได้ ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	(C) -	-	-	-	/	-	- กำหนด กลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม ด้านสิ่ง การ เช่น เครื่องดื่มที่ เพื่อจัดอาหาร ผู้ประสบ ภัยน้ำท่วม/ หน่วยงาน/ ร่วมทั้ง กรม สอยเพื่อละ การมีส่วนร่วม ของชุมชน การรับเรื่อง ติดตาม ประเมินผล ความพึงพอใจ และผล กระทบที่	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๑๓/๒๕๖๗	กิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-การประชาสัมพันธ์ พันธมิตร เพิ่มสมาชิก -การขยายความคุ้มครองด้านสวัสดิการ -ความสะอาด -การจัดตั้งและให้บริการ -ความต่อเนื่องของการตรวจ -การบัญชี -สร้างการรับรู้ในวงกว้างให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์และความสะดวก -ความสำคัญ	(O) ๒	๒	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งหลวง พ.ศ. ๒๕๕๖	ได้เอกสารรายงานสรุปผลโครงการ เอกสารประกอบ การเบิกจ่ายงบประมาณ และข้อมูลการดำเนินงานจากกองทุนประจำปี เปิดสื่อ	(O) ๑	๒	๒	ลดลง	-ความสมบูรณ์ของรายจ่ายและสวัสดิการที่เพิ่มจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงกองทุน -สัดส่วนการสนับสนุนทางการเงิน การสนับสนุน กองทุนสวัสดิการชุมชน -เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีภายนอกภายใน -เพิ่มศักยภาพบุคลากร	/		-เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์งานที่ดูแลงบปีงบลงทุน -สวัสดิการที่ -เป็นปัจจุบัน -มีส่วนร่วมของชุมชน -ติดตามประเมินความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ -เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีภายนอกภายใน -เพิ่มศักยภาพบุคลากร

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การปฏิบัติงานที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง / คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓๒/๒๕๖๗	กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฎร์ธานี	-ขาดบุคลากรทำงานกองทุน -การบริหารมาโครงการไม่ชัดเจน -ไม่เข้าใจการดำเนินงานกองทุน -สารสนเทศประชาชนเห็นด้วย -ข้อจำกัดในการเสนอโครงการของกลุ่มองค์กรประชาชน -สิทธิประโยชน์ไม่ทันฐานที่ประชาชนพึงได้รับ	(O) ๒	๓	๖	ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๓	ได้แนบสัญญาภาพชุมชน, แผนการดำเนินงานกองทุนเอกสารโครงการ, เอกสารการเบิกจ่ายและรายงานผลโครงการ, เอกสารสรุปโครงการประจำปี	(O) ๒	๒	๔	ลดลง	-ใช้จ่ายเงินไม่ได้ตามเป้าหมาย/ค่าจะต่อ/หน่วย -สนับสนุนระดับเงินสมทบ -ใช้จ่ายเงินไม่เหมาะสมตามอัตราส่วนที่ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เพ่งย้ำพิจารณา -การดูแลกลุ่มเป้าหมาย	/		-เห็นคุณค่า -มีแผนสุขภาพและแผนดำเนินงานจากส่วนร่วมของชุมชน -ติดตามประเมินความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ -เงิน -ประสิทธิภาพการขอรับงบประมาณและการดำเนินงานด้านสุขภาพกองทุน -พัฒนาศักยภาพกองทุน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสียหายจากการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / ภัยขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๓/๐๖๖๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในพื้นที่ตำบลวังยาง	ความเสียหายจากน้ำท่วม	๑	๓	๓	การป้องกันน้ำท่วม	การป้องกันน้ำท่วม	๑	๓	๓	การป้องกันน้ำท่วม	ความเสี่ยงต่ำ	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ดำเนินการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลวังยาง
	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในพื้นที่ตำบลวังยาง	ความเสียหายจากน้ำท่วม	๑	๓	๓	การป้องกันน้ำท่วม	การป้องกันน้ำท่วม	๑	๓	๓	การป้องกันน้ำท่วม	ความเสี่ยงต่ำ	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ดำเนินการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลวังยาง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๔/๒๕๖๖	กิจกรรม ปลูก ต้นไม้ เดิน พระ เกียรติ ด้านหลัก กลาง อำเภอ เวียงสา จังหวัด ราชบุรี ธานี	-ขาดความร่วมมือของทุกฝ่ายไม่ตระหนักความสำคัญ -ขาดการดูแลติดตามที่ สามารถประเมินไม่เหมาะสมกับพื้นที่ -ขาดการควบคุมและบำรุงรักษา -การติดตามประเมินผลไม่ดีพอ -ไม่ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันสำคัญต่างๆ	(O) ๓	๓	๙	ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการวัดถือกรรมสาธารณและ การส่งเสริมและรักษา และการแข่งขันกีฬาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖	ได้สรุปรายงานผลดำเนินการโครงการแสดงให้เห็นเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ	(O) ๒	๒	๔	ลดลง	-การจัดโครงสร้างต่อเนื่อง เช่น อนุรักษ์ พิธีกรรม พิธี	/	-แต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าหรือเลขาผู้รับผิดชอบ -ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมปลูกและร่วมดูแลต้นไม้ -จัดแนวเขตที่สาธารณะและร่วมกันรักษา -วางกฎระเบียบชุมชนท้องถิ่น -เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสาร	

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผล จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกณฑ์ ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๕/๒๕๖๗	กิจกรรม การ จัดการ ของเสีย อันตราย และ มลพิษ ด้าน พลังงาน และ สิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืน	-การดำเนินงาน ล่าช้า เงิน ยังไม่ ได้รับ -การดำเนินงาน ล่าช้า และ ต้นทุน สูง -การดำเนินงาน ล่าช้า และ ต้นทุน สูง -การดำเนินงาน ล่าช้า และ ต้นทุน สูง	(O) ๓	๓	๙	ปฏิบัติตาม แผนงาน ที่กำหนด ไว้ -การดำเนินงาน ตรงตาม แผนงาน ที่กำหนด ไว้ -การดำเนินงาน ตรงตาม แผนงาน ที่กำหนด ไว้	ได้เป็น ไปตาม แผนงาน ที่กำหนด ไว้ -การดำเนินงาน ตรงตาม แผนงาน ที่กำหนด ไว้ -การดำเนินงาน ตรงตาม แผนงาน ที่กำหนด ไว้	(O) ๒	๓	๖		ขาด แคลน บุคลากร -ขาด แคลน บุคลากร -ขาด แคลน บุคลากร	/	แต่งตั้ง บุคลากร ที่มี ประสบการณ์ -การดำเนินงาน ตรงตาม แผนงาน ที่กำหนด ไว้ -การดำเนินงาน ตรงตาม แผนงาน ที่กำหนด ไว้ -การดำเนินงาน ตรงตาม แผนงาน ที่กำหนด ไว้	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ สปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓๖/๒๕๖๗	กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่สำคัญ	ขาดคน ขาดความรู้ ร่วมมือ ขาดคน ประมาณและทรัพยากร ขาดคน ความต้อง การประชาสัมพันธ์	(O) ๓	๒	๖	ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓	ได้แต่งตั้งนายก อบจ. ทุ่งหลวง (พ.ศ. ๒๕๖๖) เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	(O) ๒	๒	๔	ลดลง	/		แต่งตั้ง มอบหมายตำแหน่ง หน้าที่ราชการ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ชุมชนปัจจุบัน ไม่ได้ ความสำคัญ ต่อการประชุม วิชาการหรือ กำหนดแผน -สำนักงาน ส่วนรวมเอง ประมาณทุก ระดับ -ปฏิบัติตาม ระเบียบ งบประมาณ นครวัด -การสนับสนุน ความสำคัญ ของปัญหา

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสียหายจากการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับการรับมือกับภัยไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๘๘/๒๕๖๗	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง	ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม	(O) ๓	๒	ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖	ได้สรุปรายงานผลการดำเนินการและได้เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ	(O) ๒	๒	๔	ลดลง	-ความเสี่ยงในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่นับว่า/ส่วนเสี่ยงต่อการถูกรื้อถอนอาคารไม่ดำเนินการได้หรือไม่ดำเนินการได้หรือไม่	/		กำหนดเป้าหมายโดยงานหรือทีมงานกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนกำหนดกรอบเนื้อหาที่ชัดเจนปฏิบัติตามแนวทางระเบียบอย่างเคร่งครัดมีการติดตามและประเมินผลอยู่เป็นนิจมีการรายงานผลการดำเนินงานและแผนงานที่ชัดเจน



ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗